


Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele 

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary


IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



A

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Identifikátor datové schránky: amx5p38
Zastoupená: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS ZÁPAD
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 169818406/0600


E-mail:

Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)




Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlaseného a schváleného Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a v souladu s ustanovením čl.III Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, bodu 9.3. se smluvní strany dohody na provedení víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohody na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV - 2700a/2019-EKO ze dne 28. 2. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení. Předmětem víceprací je provedení bouracích a zemních prací, jejichž nedílnou součástí je odvoz odtěžené zeminy, její ekologická likvidace a následně zpětný zásyp a zhutnění odtěžených prostor k dosažení požadovaného stavu terénu pro založení stavby v rámci realizace stavební akce „PS Cheb – výstavba garáží“ v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.
2. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohody na smluvní ceně:

Cena za provedení víceprací bez DPH	332 279, 85 Kč
DPH 21%	69 778,77 Kč
Celková cena s DPH:	402 058,62 Kč

Slovy : čtyři sta dva tisíc padesát osm korun českých šedesát dva haléřů
3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací.



Karlovarského kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.

APAD