

<i>Část Díla</i>	<i>Doba plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP, zpracovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.1	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP a záměru projektu s přílohami (ekonomickým hodnocením) se zpracovanými připomínkami ke schválení CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla) schválený O23
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.1	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Předání kompletního Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla schválený O23
5. Dílčí etapa	do 5 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	do 7 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. Dílčí etapa	10 měsíců (předpoklad 12/2022– 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 12. 2023 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1064397

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 285bd2bb-4b47-44d4-9408-7e4dc370bbdc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 14:06:00



a0b5c69b-9162-4f39-8299-94bf75baf5df