

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	07/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	09/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Ústav výzkumu globální zmeny AV ČR, v. v. i.		
Typ aktivity:	A) Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodné hodnotné územia.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2018	09/2020
3.	A03 - Vytvorenie/ zdieľanie spoločných databáz	07/2018	09/2020
4.	A05 - Spracovanie plánov alebo zásad starostlivosti o cezhraničné prírodné hodnotné územia	07/2018	09/2020
Typ aktivity:	E) Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území).		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	E03 - Vytvorenie/ zdieľanie spoločných databáz	07/2018	09/2020
6.	E05 - Spracovanie cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území)	07/2018	09/2020
Typ aktivity:	F) Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodné významné územia (vybrané biotopy, druhy).		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
7.	F02 - Vytvorenie / zdieľanie spoločných metodík a hodnotenia	07/2018	09/2020

Hlavný cezhraničný partner:		Národné lesnícke centrum	
Typ aktivity:		A) Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodné hodnotné územia.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2018	09/2020
3.	A03 - Vytvorenie/ zdieľanie spoločných databáz	07/2018	09/2020
4.	A05 - Spracovanie plánov alebo zásad starostlivosti o cezhraničné prírodné hodnotné územia	07/2018	09/2020
Typ aktivity:		E) Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	E03 - Vytvorenie/ zdieľanie spoločných databáz	07/2018	09/2020
6.	E05 - Spracovanie cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území)	07/2018	09/2020
Typ aktivity:		F) Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodné významné územia (vybrané biotopy, druhy).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
7.	F02 - Vytvorenie / zdieľanie spoločných metodík a hodnotenia	07/2018	09/2020
Projektový partner:		IREAS, INSTITUT PRO STRUKTURÁLNI POLITIKU, O.P.S.	
Typ aktivity:		A) Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodné hodnotné územia.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2018	09/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2018	09/2020
3.	A03 - Vytvorenie/ zdieľanie spoločných databáz	07/2018	09/2020
Typ aktivity:		E) Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
4.	E05 - Spracovanie cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodné hodnotných území ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území)	07/2018	09/2020
Typ aktivity:		F) Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodné významné územia (vybrané biotopy, druhy).	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	F02 - Vytvorenie / zdieľanie spoločných metodík a hodnotenia	07/2018	09/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-