



MDOBP008Y3WQ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327;
e-mail: samcova@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel„)

a

2. název spol.: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
se sídlem: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
doručování: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812 (je plátcem DPH)
zastoupení: Josefem Skalou – jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-795 289 02 17/0100
kontaktní odpovědné osoby: Josef Skala – jednatel spol.
tel. č.: 371 593 131; e-mail: info@sinepo.cz

(dále jen „zhotovitel„)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Dodatek č. 2

Úprava komunikací na sídlišti Větrník

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XI.2. MDOBP009MX5I a SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 13.07.2020 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Z důvodu navýšení prací se termín dokončení realizace díla prodlužuje do 30. září 2020.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
2. Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020, Dodatkem č. 1 ze dne 13.07.2020 a tímto Dodatkem č.2 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit objednatel v zákonem stanovené lhůtě.
4. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Dobříši, dne 20-08-2020

za objednatele



Ing. Pavel Svoboda
starosta města Dobříše

V Dobříši, dne

za zhotovitele


SILNICE
NEPOMUK
S.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U
IČ: 283 48 812; www.sil

Josef Skala
jednatel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.