



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** Město Kolín  
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
IČ: 235440  
DIČ: CZ00235440  
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STAVMIKA s.r.o.  
Se sídlem: Sadová 636, 281 01 Velim  
IČ: 27641759  
DIČ: CZ27641759  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s. Kolín  
Číslo účtu: 35-7872820227  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“  
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny č. p. 32, Hlavní, Kolín - Sendražice“, kdy tímto dodatkem mění:

### I.

Dodatkem č. 2 se vypouští text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:  
Původní cena díla bez DPH: 2.609.518,98 Kč  
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %: 547.998,99 Kč  
Cena celkem včetně DPH: 3.157.517,97 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1. :  
Cena VCP bez DPH: 119.790,36 Kč  
DPH stanové dle aktuální výše 21 %: 25.155,98 Kč  
Cena VCP celkem včetně DPH: 144.946,34 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Vícepráce dle dodatku č. 2. :	
Cena VCP bez DPH:	8.079,56 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	1.696,71 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	9.776,27 Kč

<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>2.737.388,90 Kč</b>
<b>DPH stanové dle aktuální výše 21 %:</b>	<b>574.851,68 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>3.312.240,58 Kč</b>

Při provádění díla došlo ke změnám technologie (viz. příloha č. 2 dodatku č. 2 smlouvy) oproti projektu, kdy došlo k vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru a jde o změny, které nemohly strany předvídat.

### III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 se nemění.

### IV.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

### V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17.08.2020 usnesení č.2771/73/RM/2020.

Příloha č. 2:  
rozpočet víceprací  
orientační zkouška přídržnosti

V Kolíně dne .....


**Michal  
Najbrt**

Digitálně podepsal Michal Najbrt  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00235440,  
o=Město Kolín, ou=452016,  
cn=Michal Najbrt, sn=Najbrt,  
givenName=Michal,  
serialNumber=P678600  
Datum: 2020.08.24 08:56:56  
+02'00'

objednatel  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí






## Stavební rozpočet - ZL č. 2

Název stavby:	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolin - Sendražice		Doba výstavby:	1 den	Objednatel:	město Kolin Karlovo náměstí 78 280 12 Kolin I	
Druh stavby:	Penetrace vnějších stěn + přidání kotev na fasádu		Začátek výstavby:	07.08.2020	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.	
Lokalita:	Kolin - Sendražice		Konec výstavby:	07.08.2020	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	
JKSO:			Zpracováno dne:	07.08.2020	Zpracoval:	Tomaš Málek	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>8 079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079,56</b>	<b>0,00</b>		
1		622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-297,145	28,00	-8 320,06	0,00	-8 320,06	0,00	RTS II / 2017	
2		602016193R00	2x Penetrace hloubková vnějších stěn	m2	297,145	36,00	10 697,22	0,00	10 697,22	0,00	RTS II / 2017	
3		311732415	Hmoždinka talířová,kovový trn R-TFIX-8M-235	ks	594,000	9,60	5 702,40	0,00	5 702,40	0,00	RTS II / 2017	
<b>Celkem:</b>								<b>8 079,56</b>		<b>8 079,56</b>		

Poznámka:



Digitálně podepsal Michal Najbrt  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=INTRCZ-402355440,  
o=Město Kolin, ou=452016,  
cn=Michal Najbrt, sn=Najbrt,  
givenName=Michal,  
serialNumber=P0786000  
Datum: 2020.08.24 08:53:09 +0200'

# Michal Najbrt

# Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel	LZS 700		Objednatel:				
podklad	Stříkaná omítka		STAVMIKA s.r.o.				
Data a počasí průběhu zkoušky							
	Datum	počasí					
zhotovení vzorků	29. 7. 20	25°C					
zrání vzorků počet dní	6						
provedení zkoušky 1.							
provedení zkoušky 2.	4. 8. 20	16°C					
číslo	zkušební místo	doba zrání	výsledek	tl. vrstvy	způsob porušení		poznámka
		dny			MPa	mm	
1	Více penetrace	6	0,24	10	Od jádrové om.	100	
2.	Více penetrace	6	0,28	10	Od jádrové om.	100	
3.	Více penetrace	6	0,20	10	Od jádrové om.	100	
4.	Více penetrace	6	0,16	10	Od jádrové om.	100	
5.	Více penetrace		0,22	10	Od jádrové om.	100	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
		1. termín	2. termín	<b>Poznámka:</b> V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.			
Počet zkoušek		5					
Výsledná hodnota		0,22					
Nevyhovující výsledek		----					
Zkoušky provedl:	Záznam vyhotovil:		Datum:	Podpis:			
			5. 8. 20				

