



ku nul 5580/78
i. 1425

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo

ze dne 26.6. 2018 na akci:

„Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka
tel.:	564 602 276, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

a

Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
se sídlem:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:	Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. Marek Podzemný, místopředseda představenstva a.s.
zástupce pro věci technické:	Marek Podzemný, místopředseda představenstva a.s. Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04 Jiří Hruška, vedoucí provozu SZ 04
vedoucí realizace stavby:	Ing. David Mikulička, hlavní stavbyvedoucí
IČ:	283 15 669
DIČ:	CZ28315669
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ uzavřené dne 26.6. 2018 takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z6, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)

Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.6:

Cena díla celkem bez DPH:	144 064 605,37 Kč
DPH 21%:	30 253 567,13 Kč
Cena celkem s DPH činí:	174 318 172,50 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.6:

Cena víceprací bez DPH:	2 044 307,47 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 4 231 071,60 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH:	-2 186 764,13 Kč
DPH 21%:	- 459 220,47 Kč
Cena víceprací/méněprací s DPH:	-2 645 984,60 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.6:

Cena díla celkem bez DPH:	141 877 841,24 Kč
DPH 21%:	29 794 346,66 Kč
Cena celkem s DPH činí:	171 672 187,90 Kč

3) Zajištění závazků zhotovitele (Čl. 5 Financování, odst. 5.8.)

Dosavadní Článek 5 smlouvy se rozšiřuje o odstavec 5.8., ve znění:

„K zajištění Záručního servisu exteriérových stěn a Záručního servisu interiérových stěn předal zhotovitel objednateli dne 17.7. 2020 záruční listinu svědčící o sjednání neodvolatelné bankovní záruky vystavenou Komerční bankou, a.s., předem odsouhlasenou objednatelem (dále jen „bankovní záruka“). Tato bankovní záruka byla sjednána na částku 1.143.450,- Kč s DPH (slovy: jeden milión sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát korun českých), kterou se banka zavazuje vyplatit objednateli za podmínky, že k tomu bude objednatelem písemně vyzvána (na první písemnou výzvu obsahující sdělení, že zhotovitel nesplnil své závazky z poskytování Záručního servisu exteriérových stěn a Záručního servisu interiérových stěn), bez námitek a jiných podmínek a je platná a účinná po dobu záruční lhůty, tj. do 17. července 2025.

Smluvní strany se dále dohodly, že po uplynutí 2 (dvou) let platnosti a účinnosti záruky bude částka bankovní záruky snížena na částku 571.725,- Kč .“

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.6 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek č.6 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.6 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.6, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z6

Ve Zlíně, dne 17. 07. 2020


Za zhotovitele



.....
Jiří Stacke,
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 17. 07. 2020

Za objednatele



.....
Ing. Martin Kukla,
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36



Změnový list Z6

Název stavby:

„Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce	Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
42_Zhotovení nové kanalizační šachty	39 196,41	39 196,41	0,00
43_Obložení parapetů ve schodišťovém prostoru	5 082,89	5 082,89	0,00
44_Doplnění infradetektoru EZS do místnosti č.106	3 565,20	3 565,20	0,00
45_Doplnění rozvodu studené vody na střechu pro střešní závlahu	4 136,20	4 136,20	0,00
46_Odpočet VRN přípojky NN	-33 000,00	0,00	-33 000,00
47_Přemístění parního zvlhčovače na sloup	11 053,60	11 053,60	0,00
48_Přesun designového radiátoru	2 725,42	2 725,42	0,00
49_Úpravy v oddíle elektro	74 029,50	78 744,70	-4 715,20
50_Upravené počty svítidel nouzového osvětlení	9 061,60	9 061,60	0,00
51_Změna poplatku za uložení zeminy	-134 942,48	48 720,88	-183 663,36
52_Nerealizované práce piloty, oplechování parapetů	-83 855,93	0,00	-83 855,93
53_Přesun hmot u změny technologie skladeb podlah	86 023,99	86 023,99	0,00
54_Upřesnění rozsahu provedení omítek stěn a stropů	-1 817 849,47	1 655 720,22	-3 473 569,69
55_Dřevěný obklad sloupu v míst.č.128	10 937,50	10 937,50	0,00
56_Přípočet zeleně vysazené na střeše knihovny	19 690,00	19 690,00	0,00
57_Odpočet nákladů na zhotovení geometrických plánů	-34 000,00	0,00	-34 000,00
58_Doplnění ovládání výtahů pomocí EPS	17 264,90	17 264,90	0,00
59_Optimalizace hliníkových profilů prosklené fasády na základě dílenské dokumenta	-150 000,00	0,00	-150 000,00
60_Změna počtu akustických kazet	-177 451,00	0,00	-177 451,00
61_Záměna překližky za OSB desky v atice	-38 432,46	52 383,96	-90 816,42
Celková cena	-2 186 764,13	2 044 307,47	-4 231 071,60

Zhotovení nové kanalizační šachty

avba: Krajská knihovna Vysočiny
 Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 196,41

D 1		Zemní práce		11 563,29				
	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,596	640,00	8 701,44	URS 2020
	vv	(3,14x1,2x1,2+ 3,14x 1,7x 1,7)/2 x 2,1 = 13,596 m3						
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,596	67,00	910,93	SOD
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,515	202,40	509,04	SOD
	vv	(3,14x0,6 x 0,6x 2,0)= 2,261 + 0,254 = 2,515 m3						
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,515	16,00	40,24	SOD
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,515	12,00	30,18	SOD
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,527	79,00	357,63	SOD
	vv	2,515 x 1,8						
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,081	72,00	797,83	SOD
	vv	13,596- 2,515 = 11,081 m3						
19	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	0,432	500,00	216,00	SOD
	vv	(3,14x 0,9x 0,9) x 0,1= 0,254 m3 x 1,7= 0,432 t						

D 2		Zakládání		29,85				
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4,522	6,60	29,85	
	vv	3,14x1,2x1,2 = 4,522 m2						

D 23-M		Montáže potrubí		27 603,27				
42	M	286143160	bet. šachta DN 1000 vtok DN 200/250 KG výška 1990 - 2290 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	soub	1,000	23 214,00	23 214,00	SOD
	M	286113350	trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 vč.tvarovek, dodávka a montáž	m	3,000	701,10	2 103,30	SOD
	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000	462,00	1 848,00	URS 2020
	vv	výřez stávajícího potrubí, utěsnění potrubí v šachtě						
37	K	R998000002	Přesun hmot pro trubní vedení ve výkopu	t	3,532	124,00	437,97	SOD

Obložení parapetů ve schodišťovém prostoru

stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 082,89

D	781	Dokončovací práce - obklady		5 082,89				
635	K	781474RR052	Montáž obkladů vnitřních parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m ² 5,0 x 0,25 x 3 ks = 3,75 m ²	m ²	3,750	600,00	2 250,00	SOD
636	M	597613RR0710	dlažba velkoformátová keramická 120 x 60 x 1 cm, protiskluz R9 tech. param. viz tabulky podlah par1*1,15 4,313* 1,15 Přepočtené koeficientem množství	m ²	4,960	566,00	2 807,36	SOD
					4,313			
					4,960			
649	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	521,00	25,53	SOD

44_Doplnění infradetektoru EZS do místnosti č.106

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
033 Doplnění infradetektoru EZS do místnosti č.106					

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.7 Slaboproud EZS					

Kabelové rozvody

Elektroinstalační materiál

11002	Trubka ohebná 750N 20mm SUPER MONOFLEX 1240 drát	m	12	19,70 Kč	236,40 Kč	SOD
-------	--	---	----	----------	-----------	-----

11019	Montáž trubky KOPEX O 36mm na povrchu	m	12	36,00 Kč	432,00 Kč	SOD
-------	---------------------------------------	---	----	----------	-----------	-----

Kabelové rozvody

12004	Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá	m	32	6,30 Kč	201,60 Kč	SOD
-------	--------------------------------	---	----	---------	-----------	-----

12018	Zatažení kabelu FTP cat.5E (TR)	m	32	9,60 Kč	307,20 Kč	SOD
-------	---------------------------------	---	----	---------	-----------	-----

Nosný materiál

13003	Tuhá elektroinst.trubka bezhalogenová PPO prům.25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, černá - požárně odolná trasa	m	8	38,80 Kč	310,40 Kč	SOD
-------	--	---	---	----------	-----------	-----

13005	Příchytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	16	30,40 Kč	486,40 Kč	SOD
-------	---	----	----	----------	-----------	-----

13018	Montáž trubky bezhalogenové prům.25, na povrchu do příchyttek - požárně odolná trasa	m	8	44,00 Kč	352,00 Kč	SOD
-------	--	---	---	----------	-----------	-----

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Detekce

11001	Digitální infradetektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m, s čočkou dlouhý dosah 18m.	ks	1	279,20 Kč	279,20 Kč	SOD
-------	---	----	---	-----------	-----------	-----

11002	Zapojení vnitřního stropního detektoru	ks	1	124,00 Kč	124,00 Kč	SOD
-------	--	----	---	-----------	-----------	-----

11003	Montáž vnitřního detektoru na strop	ks	1	76,00 Kč	76,00 Kč	SOD
-------	-------------------------------------	----	---	----------	----------	-----

Ústředna PZTS a příslušenství

14010	Zapojení expanderu, max. 8 zón	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	SOD
-------	--------------------------------	----	---	-----------	-----------	-----

14011	Programování expanderu, max. 8 zón	ks	1	560,00 Kč	560,00 Kč	SOD
-------	------------------------------------	----	---	-----------	-----------	-----

CELKEM

3 565,20 Kč

doplnění rozvodu studené vody na střechu pro střešní závlahu

Objekt: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt: SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 136,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 136,20

	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	1,000	109,00	109,00	URS 2020
	K	RHU.11600321001	T-ks PX 20	kus	1,000	145,09	145,09	URS 2020
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	223,80	1 790,40	SOD
46	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	283,60	283,60	SOD
	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	258,00	258,00	URS 2020
	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	98,40	98,40	URS 2020
	K	IVR.108003036	Zahradní kulový uzávěr - 3/4" M; 20mm; páka	kus	1,000	310,20	310,20	URS 2020
52	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	8,000	68,20	545,60	SOD
	K	R	Vyvrtní a zpětné zapravení otvoru ve střešní konstrukci	kpl	1,000	850,00	850,00	kalkulace

Odpočet VRN přípojky NN

stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

objekt: SO 05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 000,00

Stavební objekt - SO 05 Přípojka elektro NN

-33 000,00

			Geodetické zaměření a vytyčení stavby	kpl	-1,000	18 000,00	-18 000,00	SOD
			Geometrická plán	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00	SOD

47_Přemístění parního zvlhčovače na sloup

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						11 053,60	
Vzduchotechnika							
VZT		Parní hadice - nadstavení stávající	kpl	1	3 270,00	3 270,00	kalkulace
VZT		Montážní materiál	kpl	1	440,00	440,00	kalkulace
VZT		Dopravné vč. mimostav. dopravy	Kpl	1	1 570,00	1 570,00	kalkulace
VZT	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	8	443,00	3 544,00	URS 2020
Celkem						8 824,00	
Poznámka: je nutné odpojit zvlhčovač od silových elektrických kabelů, přípojky vody a kondenzátu.							
D.1.4.6 - SILNOPROUD							
Elektroinstalační materiál							
11005		Krabice 005.CS.K bezhalogenová IP65	ks	1	56,60	56,60	SOD
11023		Montáž krabice typ 8102 -vč.svorky a zapojení vodičů	ks	1	100,00	100,00	SOD
		Krabice na povrch, Scabox 240x190x90, vč svorek (pro naspojování kabelu 5x16)	ks	1	553,00	553,00	kalkulace
		Montáž krabice Scabox 240x190x90, vč.svorky a zapojení vodičů	ks	1	325,00	325,00	kalkulace
Nosný materiál							
		Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost	m	4	45,80	183,20	SOD
15006		1250N/5cm, černá					
15005		Příchytka pro tuhé trubky 25mm vč.kotvení	ks	12	3,60	43,20	SOD
Kabelové rozvody							
13019		Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	3	9,80	29,40	SOD
13039		Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	3	13,60	40,80	SOD
VIII.35		CYKY-J 5x 16	m	3	168,80	506,40	SOD
13043		Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	m	3	24,00	72,00	SOD
Ostatní							
16005		Napojení volného vývodu jiné profese - 5 vodičový, koordinace (odpojení a opětovné připojení)	ks	2	160,00	320,00	SOD
Celkem						2 229,60	

přesun designového radiátoru

Objekt: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt: SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 725,42

d		733	Ústřední vytápění- potrubí						2 240,42
		7332233R	Potrubí nerezové tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	1,000				
3	HZS	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- montáž	hod	2,000	462,00	924,00	URS 2020	
6	spec	GBT.39203	Geberit Mapress nerezová ocel systémová trubka CrNiMo, malé balení: d=18mm	m	1,000	222,42	222,42	URS 2020	
4	spec	55261312	Nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj DN 15	kus	2,000	167,00	334,00	URS 2020	
5	spec	55262	Přechodka s vnitřním závitem a lisovacím koncem MS2 DN 15	kus	4,000	190,00	760,00	kalkulace	

d		735	Ústřední vytápění- otopná tělesa						485,00
1	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového délka do 2820 mm	kus	1,000	185,00	185,00	URS 2020	
2	K		Ocelové designové otopné těleso- montáž	kus	1,000	300,00	300,00	SOD	

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
--------	-------	----	-------	-----------	-------------

Náklady soupisu celkem

74 029,50

019 Doplnění datových vývodů pro závlahu v kotelně					
D.1.4.7 - SLABOPROUD, EZS					
Strukturovaná kabeláž					
19 rozvodné skříně a příslušenství - DR3"					
13023	Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu	ks	2	56,00 Kč	112,00 Kč SOD
Kompletační materiál					
15001	2-zásuvka komunikační Aluminium, 2x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP, do připraveného hnízda	ks	1	305,60 Kč	305,60 Kč SOD
15007	Instalace zásuvky (2x kryt + 2x konektor)	ks	1	44,00 Kč	44,00 Kč SOD
15011	Měření LAN zásuvka / patch panel	ks	2	80,00 Kč	160,00 Kč SOD
Kabelové rozvody					
Elektroinstalační materiál					
11011	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNA LPE	m	12	7,60 Kč	91,20 Kč SOD
11027	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm	m	12	44,00 Kč	528,00 Kč SOD
Kabelové rozvody					
12009	UTP/FTP 4x2x0,5 cat.6A LSOHFR dat.kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	76	12,60 Kč	957,60 Kč SOD
12022	Zatažení U/UTP kat.6A	m	76	9,60 Kč	729,60 Kč SOD
Nosný materiál					
13003	Tuhá elektroinst.trubka bezhalogenová PPO prům.25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, černá - požárně odolná trasa	m	24	38,80 Kč	931,20 Kč SOD
13005	Příchytky pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	42	30,40 Kč	1 276,80 Kč SOD

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
13018	Montáž trubky bezhalogenové prům.25, na povrchu do příchytěk - požárně odolná trasa	m	24	44,00 Kč	1 056,00 Kč	SOD

CELKEM

6 192,00 Kč

020 Odečet silových a datových zásuvek pro venkovní terminál						
D.1.4.7 - SLABOPROUD, EZS						
Strukturovaná kabeláž						
Kompletační materiál						
15004	2-zásuvka IP44, 2x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP	ks	-1	2 551,20 Kč	2 551,20 Kč	SOD
15007	Instalace zásuvky (2x kryt + 2x konektor)	ks	-1	44,00 Kč	44,00 Kč	SOD
D.1.4.6 - SILNOPROUD						
Kompletační materiál						
14010	Zásuvka 230V/16A IP44 viz technické listy	ks	-2	69,60 Kč	139,20 Kč	SOD
14028	Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	-2	68,00 Kč	136,00 Kč	SOD

CELKEM

- 2 870,40 Kč

021 Příprava pro vstupní rámy - nové zadání						
D.1.4.6 - SILNOPROUD						
Elektroinstalační materiál						
11014	Trubka ohebná 750N 20mm SUPER MONOFLEX 1240 drát	m	14	19,70 Kč	275,80 Kč	SOD
11031	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 36mm	m	14	44,00 Kč	616,00 Kč	SOD
Stavební práce						
974042532	Vysekání drážky pro trubku ohebnou v betonové podlaze	m	14	147,00 Kč	2 058,00 Kč	ÚRS 2020

CELKEM

2 949,80 Kč

022 Změna ovládání svítidel 2.NP (mezi kotelnou a atriem)					
D.1.4.6 - SILNOPROUD					
Elektroinstalační materiál					

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
11005	Krabice 005.CS.K bezhalogenová IP65	ks	2	56,60 Kč	113,20 Kč	SOD
	Černý nástřík krabice 005.CS.K	ks	2	59,50 Kč	119,00 Kč	SOD
11023	Montáž krabice typ 8102 -vč.svorky a zapojení vodičů	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč	SOD
Nosný materiál						
15006	Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 1250N/5cm, černá	m	16	45,80 Kč	732,80 Kč	SOD
15013	Příchytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	16	30,40 Kč	486,40 Kč	SOD
Kabelové rozvody						
13002	1-CXKE-R-J 3x1.5	m	22	19,80 Kč	435,60 Kč	SOD
13039	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	22	13,60 Kč	299,20 Kč	SOD
Kompletační materiál						
14001	Vypínač řazení 1 komplet viz technické listy	ks	1	109,40 Kč	109,40 Kč	SOD
14012	1-rámeček Metal grey/Aluminium viz technické listy	ks	1	136,00 Kč	136,00 Kč	SOD
14016	Montážní rámeček pod přístroje	ks	1	14,80 Kč	14,80 Kč	SOD
14022	Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1	92,00 Kč	92,00 Kč	SOD
Stavební práce						
18002	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	2	153,20 Kč	306,40 Kč	SOD
Ostatní						
	Úprava stávajícího vedení	kpl	1	600,00 Kč	600,00 Kč	kalkulace

CELKEM

3 644,80 Kč

023 Doplnění kabeláže pro osvětlení a čerpadlo (zelená stěna amfiteátr)		
D.1.4.6 - SILNOPROUD		
Nosný materiál		

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
15006	Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 1250N/5cm, černá	m	36	45,80 Kč	1 648,80 Kč	SOD
15013	Příchytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	52	30,40 Kč	1 580,80 Kč	SOD
Kabelové rozvody						
13002	1-CXKE-R-J 3x2.5	m	92	19,80 Kč	1 821,60 Kč	SOD
13039	Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	92	13,60 Kč	1 251,20 Kč	SOD

CELKEM

6 302,40 Kč

024 Doplnění kabeláže pro kondenzační čerpadla						
D.1.4.6 - SILNOPROUD						
Elektroinstalační materiál						
11005	Krabice 005.CS.K bezhalogenová IP65	ks	19	56,60 Kč	1 075,40 Kč	SOD
	Černý nástřík krabice 005.CS.K	ks	19	59,50 Kč	1 130,50 Kč	SOD
11023	Montáž krabice typ 8102 -vč.svorky a zapojení vodičů	ks	19	100,00 Kč	1 900,00 Kč	SOD
Nosný materiál						
15006	Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 1250N/5cm, černá	m	12	45,80 Kč	549,60 Kč	SOD
15013	Příchytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	26	30,40 Kč	790,40 Kč	SOD
Kabelové rozvody						
13002	1-CXKE-R-J 3x1.5	m	84	19,80 Kč	1 663,20 Kč	SOD
13039	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	84	13,60 Kč	1 142,40 Kč	SOD
Ostatní						
16007	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3	240,00 Kč	720,00 Kč	SOD
Rozvaděče						

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
17007	Rozvaděč RP3 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)-doplnění jističů, zapojení	ks	1	805,00 Kč	805,00 Kč	kalkulace
17007	Rozvaděč RP5 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)-doplnění jističů, zapojení	ks	1	402,50 Kč	402,50 Kč	kalkulace

CELKEM

10 179,00 Kč

025 Změna a doplnění AV techniky						
D.1.4.6 - SILNOPROUD						
Elektroinstalační materiál						
11001	Krabice instalační do sádrokartonu prům.73 x hl.35mm	ks	12	22,00 Kč	264,00 Kč	SOD
11002	Krabice odbočná s víčkem ø103x50mm do sádrokartonu	ks	1	77,50 Kč	77,50 Kč	SOD
11013	2336.LPE-2 TRUBKA OHEBNA	m	8	15,50 Kč	124,00 Kč	SOD
11018	Montáž krabice KP 68	ks	12	36,00 Kč	432,00 Kč	SOD
11019	Montáž krabice KO 97	ks	1	60,00 Kč	60,00 Kč	SOD
11031	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 36mm	m	8	44,00 Kč	352,00 Kč	SOD
Kabelové rozvody						
13003	1-CXKE-R-J 3x2.5	m	22	27,50 Kč	605,00 Kč	SOD
13040	Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	22	15,20 Kč	334,40 Kč	SOD
Kompletační materiál						
14008	Zásuvka 230V/16A viz technické listy	ks	3	105,10 Kč	315,30 Kč	SOD
14009	Zásuvka 230V/16A s ochranou před přepětím viz technické listy	ks	2	1 041,10 Kč	2 082,20 Kč	SOD
14013	2-rámeček Metal grey/Aluminium viz technické listy	ks	2	285,10 Kč	570,20 Kč	SOD
14015	4-rámeček Metal grey/Aluminium viz technické listy	ks	2	445,70 Kč	891,40 Kč	SOD

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
14016	Montážní rámeček pod přístroje	ks	17	14,80 Kč	251,60 Kč	SOD
14028	Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	5	68,00 Kč	340,00 Kč	SOD
	Záslepný kryt, Aluminium	ks	3	80,65 Kč	242,00 Kč	kalkulace
Nosný materiál						
15011	Tuhá elektroinst.trubka bezhalogenová PPO prům.25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, černá - požárně odolná trasa	m	18	38,80 Kč	698,40 Kč	SOD
15013	Přichytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	24	30,40 Kč	729,60 Kč	SOD
15027	Montáž trubky bezhalogenové prům.25, na povrchu do přichytek - požárně odolná trasa	m	18	44,00 Kč	792,00 Kč	SOD
D.1.4.7 - SLABOPROUD, EZS						
Kabelové rozvody						
Kabelové rozvody						
12004	Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá	m	168	6,30 Kč	1 058,40 Kč	SOD
12007	Reproduktorový kabel profesionální 2x4 mm, PVC izolace, 2 žíly CuL	m	68	77,60 Kč	5 276,80 Kč	SOD
12009	UTP/FTP 4x2x0,5 cat.6A LSOHFR dat.kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	322	12,60 Kč	4 057,20 Kč	SOD
12013	HDMI kabel 1.4 propojovací 15m zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D	ks	1	578,40 Kč	578,40 Kč	SOD
12018	Zatažení kabelu FTP cat.5E (TR)	m	168	9,60 Kč	1 612,80 Kč	SOD
12021	Zatažení repro kabelu 2x4 mm2 (TR)	m	68	12,00 Kč	816,00 Kč	SOD
12022	Zatažení U/UTP kat.6A	m	322	9,60 Kč	3 091,20 Kč	SOD
12025	Zatažení HDMI kabelu 15m	ks	1	240,00 Kč	240,00 Kč	SOD
Strukturovaná kabeláž						
19 rozvodné skříně a příslušenství - DR3"						
13003	vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm, RAL9005"	ks	1	201,60 Kč	201,60 Kč	SOD

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
13006	Patch panel STP 48xRJ45 kat. 6A, 1U, 19, osazený, přímý, s vyvazovací lištou, černá"	ks	1	4 031,20 Kč	4 031,20 Kč	SOD
13019	Instalace vyvazovacího panelu 1U, uspořádání kabelů	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	SOD
13022	Instalace panelu	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	SOD
13023	Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu	ks	12	56,00 Kč	672,00 Kč	SOD
Kompletační materiál						
15001	2-zásuvka komunikační Aluminium, 2x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP, do připraveného hnízda	ks	6	305,60 Kč	1 833,60 Kč	SOD
15007	Instalace zásuvky (2x kryt + 2x konektor)	ks	6	44,00 Kč	264,00 Kč	SOD
15009	Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu	ks	12	56,00 Kč	672,00 Kč	SOD
15011	Měření LAN zásuvka / patch panel	ks	12	80,00 Kč	960,00 Kč	SOD
AV technika						
19 rozvaděč pro AV techniku"						
11003	Podnoží racku na kolečkách, bržděný - zvýšení racku na požadovanou výšku, výškově nastavitelný, práškový lak šedý	kpl	-1	1 844,80 Kč	1 844,80 Kč	SOD
11004	panel napájecí, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19, 2U, vypínač, 3m, RAL9005"	ks	1	946,40 Kč	946,40 Kč	SOD
	Patch panel STP 24xRJ45 kat. 5e 1U, osazený, vč. montáže	ks	1	1 230,00 Kč	1 230,00 Kč	kalkulace
Kompletační materiál						
12002	Zásuvka HDMI konektor (předzapojený) 1-modulová Aluminium, do připraveného hnízda	ks	1	504,80 Kč	504,80 Kč	SOD
12006	Montáž HDMI zásuvky, zapojení (zed)	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	SOD

CELKEM

35 683,20 Kč

026 SO 10 - Doplnění HDPE z knihovny do šachty

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Č.pol.	Název	Mj	Počet		Cena celkem
Elektroinstalační materiál					
11001	CHRÁNIČKA OPT. KABELU 06040 prům.40mm	m	24	18,50 Kč	444,00 Kč
11003	Montáž trubky instalační	m	24	24,00 Kč	576,00 Kč
Ostatní					
12004	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	274,70 Kč	274,70 Kč
Rozvaděče, příslušenství					
13003	Ukončení chráničky ve skříni MIS1	ks	1	360,00 Kč	360,00 Kč

CELKEM

1 654,70 Kč

028 Doplnění pro ovládání oken pomocí EPS 1.NP

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.7 - SLABOPROUD, EPS					
Kabelové rozvody					
Elektroinstalační materiál					
11007	Kabelová krabicová rozvodka se zachováním funkčnosti, prům. 0,8 (0,5 mm ²)-4 mm ² , 5p. ocelový pl	ks	6	685,60 Kč	4 113,60 Kč
11017	Montáž krabice KO 97 pod omítku + vysekání	ks	6	60,00 Kč	360,00 Kč
Kabelové rozvody					
12002	1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/P60-R silový kabel ohniodolný bezhalogenový	m	84	39,20 Kč	3 292,80 Kč
12007	1-CHKE-V-J 3x2,5 na přichytkách	m	84	15,20 Kč	1 276,80 Kč
D.1.4.6 - SILNOPROUD					
Nosný materiál					
15011	Tuhá elektroinst.trubka bezhalogenová PPO prům.25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, černá - požárně odolná trasa	m	15	38,80 Kč	582,00 Kč
15013	Přichytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	22	30,40 Kč	668,80 Kč

CELKEM

10 294,00 Kč

odpočty

-4 715,20

49_Úpravy v oddíle elektro

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
				přípočty	78 744,70 Kč

50_Upravené počty svítidel nouzového osvětlení

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
	034 Upravené počty NO svítidel na SO01					
	D.1.4.6 - SILNOPROUD					
	Svítidla					
19026	Svítidlo NO2 (N2) - viz katalog svítidel	ks	4	2 065,40 Kč	8 261,60 Kč	SOD
19033	Montáž svítidla nouzového - přisazené/závěsné	ks	4	200,00 Kč	800,00 Kč	SOD

CELKEM

9 061,60 Kč

51_Změna poplatku za uložení zeminy

stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

SO 08, SO 09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-134 942,48

SO 08 Přípojka splaškové kanalizace - objekt Knihovny

D 1 Zemní práce -29 289,06

K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,740	79,00	10 565,46	SOD
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

PP
VV

14	K	R17120166	Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)	t	-133,740	298,00	-39 854,52	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	-----

PP

Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)

VV

"2601-2607 a situace" 3*1*1,1*1,8+7*1*1,85*1,8+27*1*2,15*1,8

133,740

SO 08 Přeložka stávající splaškové kanalizace - objekt Knihovny

D 1 Zemní práce -79 598,84

12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	363,465	79,00	28 713,74	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

PP

13	K	R17120166	Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)	t	-363,465	298,00	-108 312,57	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------	-----

PP

Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)

VV

"2601-2607 a situace" 38,5*1*2,05*1,8+(8,5+27+26)*2*1,8

363,465

SO 09 Dešťová kanalizace- část KV - objekt Knihovny

D 1 Zemní práce -26 054,59

17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	119,515	79,00	9 441,69	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

PP

24	K	R17120166	Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)	t	-119,115	298,00	-35 496,27	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	-----

PP

Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkovné)

VV

"2601-2607 a situace" ((40,2*1,5+17*1,3+37*1,35)*1,8)/2

119,115

přípočty
odpočty

48 720,88
-183 663,36

Nerealizované práce piloty, oplechování parapetů

Objekt: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-83 855,93

D 23 Zakládání - piloty -14 964,00

13	K	R23210012	pilota ozn. P42 - P43 DN 750 mm, ŽB 30/37, armokoš typ C1 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	-5,000	2 494,00	-12 470,00	SOD
15	K	R23210014	pilota ozn. P49 - P50 DN 750 mm, ŽB 30/37, armokoš typ C1 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	-1,000	2 494,00	-2 494,00	SOD

D 764 Konstrukce klempířské -68 891,93

407	K	764216601	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	m	-245,790	267,00	-65 625,93	SOD
408	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	-46,000	71,00	-3 266,00	SOD

53_Přesun hmot u změny technologie skladeb podlah

stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna
 Objekt: SO 01
 Místo: Havlíčkův Brod Datum:
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.
 Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								86 023,99	
D	998	Přesun hmot						86 023,99	
175	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	573,493	150,00	86 023,99	SOD	

Upřesnění rozsahu provedení omítek stěn a stropů

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt: SO 01 - knihovna - upřesnění realizace omítek stěn a stropů

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 817 849,47

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-1 817 849,47
86	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	-2 300,000	200,00	-460 000,00	SOD	
86A	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	529,241	200,00	105 848,20	SOD	
87	611381RR031	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch vodorovných konstrukcí stropů rovných D+M	m2	-700,000	210,00	-147 000,00	SOD	
87A	611381RR031	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch vodorovných konstrukcí stropů rovných D+M	m2	529,241	210,00	111 140,61	SOD	
88	611381RR032	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů D+M	m2	-800,000	260,00	-208 000,00	SOD	
89	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-5 805,543	191,00	-1 108 858,71	SOD	
89A	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	2 758,380	191,00	526 850,58	SOD	
90	613142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	-493,897	236,00	-116 559,69	SOD	
90A	613142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	623,200	236,00	147 075,20	SOD	
93	612381RR0031	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti D+M	m2	-5 805,543	210,00	-1 219 164,03	SOD	
93A	612381RR0031	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti D+M	m2	2 758,380	210,00	579 259,80	SOD	
94	613381RR032	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů D+M	m2	-493,897	260,00	-128 413,22	SOD	
94A	613381RR032	Omítka jemný minerální štuk vnitřních ploch svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů D+M	m2	623,200	260,00	162 032,00	SOD	
95	617331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená světlíků nebo výtahových šachet uzavřených nebo omezených prostor	m2	-266,460	295,00	-78 605,70	SOD	
110	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	618,785	38,00	23 513,83	SOD	
175	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-46,456	150,00	-6 968,34	SOD	

Odpočet
Přípočet

-3 473 569,69
1 655 720,22
-1 817 849,47

Dřevěný obklad sloupu v míst.č. 128

pa:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

objekt:

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 937,50

D 766

Konstrukce truhlářské

10 937,50

483a	K	R76620083	dřevěný obklad sloupu z dřevěné mozaiky - dubová kantka 120 x 350 mm tl. 35 mm (0,30+0,40+0,30) x 3450 mm ozn. xx s provedením všech povrchových a podkladních vrstev vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	10 937,50	10 937,50	SOD
------	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	-----

m.č. 128

cena dle pol. 483 - obklad stěny dl. 1000 mm= 8750 Kč; příplatek za zvýšenou pracnost, 2 x roh sloupu + 25 %

8750 Kč x 1,25 = 10 937,50 Kč

56_Přípočet zeleně vysazené na střeše knihovny

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt:

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 690,00

D		1	Zemní práce					19 690,00
62	M	R02600001	Přísavník (PARTHENOCISSUS)	kus	33,000	100,00	3 300,00	SOD
63	M	R02600002	Zímolez (LONICERA)	kus	44,000	150,00	6 600,00	SOD
64	M	R02600003	Vistárie (WISTERIA)	kus	44,000	200,00	8 800,00	SOD
65	M	R02600004	Břečťan (HEDERA HELIX)	kus	33,000	30,00	990,00	SOD

Odpočet nákladů na zhotovení geometrických plánů

Objekt: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

SO 01 - Odpočet nákladů na zhotovení geometrických plánů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 000,00

D	SO 06		STL přípojka plynu				-4 000,00	
			Geometrická plán	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	SOD
			"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitosti"					
D	SO 07		Přípojka vody				-4 000,00	
			Geometrická plán	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	SOD
			"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitosti"					
D	SO 08		Přípojka splaškové kanalizace				-9 000,00	
			Geometrická plán	kpl	-1,000	9 000,00	-9 000,00	SOD
			"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitosti"					
D	SO 08		Přeložka splaškové kanalizace				-9 000,00	
			Geometrická plán	kpl	-1,000	9 000,00	-9 000,00	SOD
			"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitosti"					
D	SO 09		Dešťová kanalizace - část KV				-8 000,00	
			Geometrická plán	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	SOD
			"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitosti"					

58_Doplnění ovládání výtahů pomocí EPS

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
31 Doplnění ovládání výtahů pomocí EPS						
D.1.4.7 - SLABOPROUD, EPS						
Kabelové rozvody						
Kabelové rozvody						
12005	Kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8 PH120-R (vyhláška 23/2008)	m	112	16,10 Kč	1 803,20 Kč	SOD
12010	PRAFlaGuard 2x2x0,8 na příchytkách	m	112	12,00 Kč	1 344,00 Kč	SOD
Nosný materiál						
15011	Tuhá elektroinst.trubka bezhalogenová PPO prům.25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, černá - požárně odolná trasa	m	46	38,80 Kč	1 784,80 Kč	SOD
15013	Příchytka pro trubky 25mm - klasifikace E90, P90-R, PS90 včetně kotvení do betonu	ks	84	30,40 Kč	2 553,60 Kč	SOD
13011	Příchytka E30,E90 - 732/15, rozsah upnutí 15mm	ks	58	14,90 Kč	864,20 Kč	SOD
13021	Osazení kotvy O 6mm ve zdi betonové	ks	58	12,00 Kč	696,00 Kč	SOD
Stavební práce						
15002	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	2	153,20 Kč	306,40 Kč	SOD
Ostatní						
14001	Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont.	ks	2	480,00 Kč	960,00 Kč	SOD
14004	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4	240,00 Kč	960,00 Kč	SOD
14005	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	480,00 Kč	480,00 Kč	SOD
Elektrická požární signalizace (EPS)						
Ostatní						
11002	Výchozí revize EPS	kpl	1	490,00 Kč	490,00 Kč	SOD
11005	Funkční zkouška EPS, vypracování protokolu	hod	1	320,00 Kč	320,00 Kč	SOD
11006	Zaškolení obsluhy, závěrečné odzkoušení systému	hod	1	320,00 Kč	320,00 Kč	SOD

58_Doplnění ovládání výtahů pomocí EPS

Objekt: SO 01 - Knihovna

D.1.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem	
11007	Napojení návazně ovládaných zařízení systémem EPS, koordinace s ost.profesemi	ks	2	240,00 Kč	480,00 Kč	SOD
11008	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	260,00 Kč	260,00 Kč	SOD
Ústředna EPS a příslušenství						
14008	Adresný výstupní modul, 4x monit.výstup	ks	1	2 183,60 Kč	2 183,60 Kč	SOD
14009	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1	284,10 Kč	284,10 Kč	SOD
14017	Programování ústředny EPS	ks	1	575,00 Kč	575,00 Kč	SOD
14020	Montáž a zapojení adresného odbočovacího modulu 0/4	ks	1	360,00 Kč	360,00 Kč	SOD
14021	Přípevnění skříně modulu na zeď	ks	1	240,00 Kč	240,00 Kč	SOD

CELKEM

17 264,90 Kč

Optimalizace hliníkových profilů prosklené fasády na základě dílenské dokumentace

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-150 000,00	
505	K	R7665002	venkovní hliníková prosklená fasáda 34050 x 1550 mm ozn. 02 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-10 919,00	-10 919,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
506	K	R7665003	venkovní hliníková prosklená fasáda 9250 x 1550 mm ozn. 03 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-3 097,00	-3 097,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
507	K	R7665004	venkovní hliníková prosklená fasáda 9850 x 1550 mm ozn. 04 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-3 501,00	-3 501,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
511	K	R7665007	venkovní hliníková prosklená fasáda 12600 x 600 mm ozn. 07 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-2 734,00	-2 734,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
512	K	R7665008	venkovní hliníková prosklená fasáda 35870 x 6200 mm ozn. 08 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-35 275,00	-35 275,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
513	K	R7665009	venkovní hliníková prosklená fasáda 9345 x 8650 mm ozn. 09 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-14 428,00	-14 428,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
514	K	R7665010	venkovní hliníková prosklená fasáda 5900 x 8650 mm ozn. 10 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-9 408,00	-9 408,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
515	K	R7665011	venkovní hliníková prosklená fasáda 10055 x 8650 mm ozn. 11 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-15 470,00	-15 470,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
516	K	R7665012	venkovní hliníková prosklená fasáda 6300 x 1550 mm ozn. 12 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	-1 100,00	-2 200,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	2			2,000			
517	K	R7665013	venkovní hliníková prosklená fasáda 4200 x 1550 mm ozn. 13 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-1 675,00	-1 675,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
519	K	R7665015	venkovní hliníková prosklená fasáda 9345 x 8650 mm ozn. 15 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-14 382,00	-14 382,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
520	K	R7665016	venkovní hliníková prosklená fasáda 5900 x 4750 mm ozn. 16 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-5 416,00	-5 416,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
521	K	R7665017	venkovní hliníková prosklená fasáda 10055 x 4750 mm ozn. 17 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-8 742,00	-8 742,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
522	K	R7665018	venkovní hliníková prosklená fasáda 12600 x 1550 mm ozn. 18 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-4 322,00	-4 322,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			
523	K	R7665019	venkovní hliníková prosklená fasáda 25620 x 3850 mm ozn. 19 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-11 281,00	-11 281,00	kalkulace
526	K	R7665022	venkovní hliníková celoprosklená prostorová konstrukce ozn. 22 - vč. všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	-7 150,00	-7 150,00	kalkulace
	vv		"v.č. 132 - SO 01 - tabulky PSV, TZ"					
	vv	1			1,000			

Změna počtu akustických kazet

avba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt:

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-177 451,00

340	M	590360RR031	deska akustická minerálního podhledu 600 x 1200 mm tl. 40 mm ozn. A	ks	-39,000	2 481,00	-96 759,00	SOD
342	M	590360RR033	deska akustická minerálního podhledu 300 x 1200 mm tl. 40 mm ozn. C	ks	-40,000	2 271,00	-90 840,00	SOD
343	M	590360RR034	deska akustická minerálního podhledu 600 x 1200 mm tl. 40 mm upravená na rozměr 600 x 850 mm ozn.D	ks	-2,000	2 609,00	-5 218,00	SOD
349	M	590360RR040	deska akustická minerálního podhledu 300 x 1200 mm tl. 40 mm upravená na rozměr 300 x 850 mm ozn. J	ks	6,000	2 561,00	15 366,00	SOD

I_Záměna překližky za OSB desky v atice

Zavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV - knihovna

Objekt:

SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 432,46

D	762	Konstrukce tesařské					-38 432,46	
290	M	606211RR084	překližka vodovzdorná tl 18 mm	m2	-263,236	345,00	-90 816,42	SOD
290	M	60726244	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	263,236	199,00	52 383,96	URS 2019