

Stavební rozpočet - změna č.1

Název stavby:	Veřejné osvětlení ul. Mariánská	Doba výstavby:	Objednatel: MĚSTO VARNSDORF
Změna:	změna počtu stožárů, změna vedení kabelu 4Jx10 a HDPE	Začátek výstavby:	Projektant: [REDACTED]
Lokalita:	ul. Mariánská	Konec výstavby:	Zhotovitel: [REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne: 13.7.2020	Zpracoval: [REDACTED]

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		57	Kryty pozemních komunikací									
9		577142112	Beton asfaltový ACO 16+ ložný	m2	-12,00	770,01	-5 881,22	-3 358,90	-9 240,12			
		M21	Elektromontáže				0,00	-825,00	-6 702,80			
20		210040011	Stožár ocelový trubkový 9-12 m demontáž	ks	-1,00	825,00	0,00	-825,00	-825,00			
22		210010125	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	-16,00	74,30	0,00	0,00	-1 188,80			
23		210204011	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	ks	-1,00	1 985,00	0,00	0,00	-1 985,00			
24		210204103	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	-1,00	1 028,00	0,00	0,00	-1 028,00			
25		210201528	Svítilno LED světloven venkovní	ks	-1,00	470,00	0,00	0,00	-470,00			
26		210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120mm2 vč.svorek	m	-10,00	56,40	0,00	0,00	-564,00			
27		210204201	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	-1,00	642,00	0,00	0,00	-642,00			
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						-483,00			
31		220061164	Položení trubky HDPE do výkopu	m	-21,00	23,00	0,00	0,00	-483,00			
		M46	Zemní práce při montáži						-9 484,49			
32		460200173	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm - odbočka pro sloup	m	-1,00	390,00	0,00	0,00	-390,00			
33		460200284	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm / strojní výkop rýhy	m	-12,00	263,00	0,00	0,00	-3 156,00			
41		21081013	Kabel CYKY-m 750 V4x10 mm2 volně uložený	m	-28,00	29,50	0,00	0,00	-826,00			
42		460420018	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	-28,00	73,20	0,00	0,00	-2 049,60			
43		460490012	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-28,00	15,80	0,00	0,00	-442,40			
49		460080101	Rozbourání betonového základu	m3	-0,50	4 554,99	0,00	0,00	-2 277,50			
54		460600001	Naložení a odvoz zeminy AB10	m3	-1,00	342,99	0,00	0,00	-342,99			
		VL01	Závěrečné práce						-302,00			
58		220890202	Revize	ks	-1,00	280,00	0,00	0,00	-280,00			
59		998001011	Likvidace svítidla včetně výbojky	ks	-1,00	22,00	0,00	0,00	-22,00			
			Ostatní materiál						-26 691,10			
60		12VLUZMAVD	Stožár UZMA 8	ks	-1,00	2 951,00	0,00	0,00	-2 951,00			
62		31677040VL	Výložník UZB 1-1500	ks	-1,00	1 117,00	0,00	0,00	-1 117,00			
65		34841201VL	Svítilno LED LXL 60 W	ks	1,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00			
66		12PRSWD	Svítilno LED Stela Zebra 18 W	ks	-2,00	11 236,00	0,00	0,00	-22 472,00			
67		34111090	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	-9,00	17,46	0,00	0,00	-157,14			
68		34111076VL	Kabel CYKY 4J x10	m	-28,00	84,32	0,00	0,00	-2 360,96			
69		31678615VL	Svorkovnice stožárová SR 481, vč pojistky 10 A	ks	-1,00	367,00	0,00	0,00	-367,00			
70		12772019	Pásek FeZn 30x4 mm	m	-10,00	28,90	0,00	0,00	-289,00			
75		589314350VL	Beton na stožárové základy	m3	-0,50	2 344,00	0,00	0,00	-1 172,00			

Celkem: -52 903,51

Poznámka:

65

34841201VL

Svítlidlo LED LXL 60 W

66

12PRSWD

Svítlidlo LED Stela Zebra 18 W

**1 ks svítidla odečten, 2 ks dočasné osvětlení přechodu pro chodce
bude nahrazeno svítidlem LED 80 W LXL - 2 ks, úhrada bude provedena v měsíčním vyúčtování**