



**ke Smlouvě o dílo č. S915/2020/076
LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Libor Strakoš, ředitel Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Kovář

IČO: 63688743

DIČ: CZ [REDACTED]

místem podnikání: Lužná 192

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing Milan Koňář

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.

Cena za dílo

1. Na základě kontrolního dne na stavbě se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. IV. odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **130 303,83 Kč** bez DPH, slovy **jednostotřicettisícitřistatři korun českých osmdesát tři haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2020/076	119 475,56
Vícepráce	+10 828,27
Cena díla celkem	130 303,83

XII. **Závěrečná ustanovení**


A doplňuje Čl. XII. takto:

8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2020/076 zůstávají beze změny.
9. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet.

V Lužné, dne: *11. 8. 2020*


20-08-2020
Ve Zlíně, dne:



Za zhotovitele
Jaroslav Kovář



Za objednatele
Ing. Libor Strakoš
ředitel KŘ Zlín
Lesy České republiky, s.p.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17082020
Stavba: Vícepráce SO01 - LC Vincůch

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.8.2020

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ:
DIČ:
IČ: 63688743
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 828,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 828,27	Výše daně 2 273,94
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			13 102,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

19. 8. 2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ##

Stavba: Vícepráce SO01 - LC Vincůch

Místo: Datum: 17.8.2020


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 828,27	13 102,21
17082020	Vícepráce SO01 - LC Vincůch	10 828,27	13 102,21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce SO01 - LC Vincůch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

DIČ:

63688743

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 828,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 828,27	21,00%	2 273,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 102,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19. 8. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce SO01 - LC Vincůch

Místo:

Datum: 17.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 828,27

D HSV Práce a dodávky HSV 10 828,27

D 5 Komunikace pozemní 9 352,50

1	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	72,500	129,00	9 352,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv

vv

vyplnění výtluků a vyjetých kolejí pr. II 150 mm fr 0-63 mm (25t)

vv

72,500


vv

Součet

72,500

D 998 Přesun hmot 1 475,77

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,013	59,00	1 475,77
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------



W. H. R. ...
...
...
...
...