

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: JVS stavby s.r.o.
Humpolec, U Kaštanu 150
statutární zástupce: Ing. Vladimír Jindra, jednatel společnosti
IČO: 03235726

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a JVS stavby s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Výměna střešní krytiny nad I. NP, V Rámech čp. 1855, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Janoušek a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu konstrukcí a z toho vyvolaných dodatečných prací nutných ke zdárnému dokončení díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	541 010,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	65 059,70 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	606 069,70 Kč
DPH	127 274,64 Kč
Cena celkem vč. DPH	733 344,34 Kč

IV.

Změna ustanovení článku IV, bod 2

2. Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí díla

24. srpna 2020

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 3. srpna 2020 usnesením č. 500/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne10.08.2020




Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Humpolci dne 14.8.2020



Ing. Vladimír Jindra
jednatel

JVS JVS stavby s.r.o.
U Kaštanu 1520
396 01 Humpolec
IČ: 03235726 DIČ: CZ03235726
Tel.: +420 777 561 227