



MMOPP00J5TNO

## DODATEK Č. 2

ke

*Smlouvě na zpracování architektonické studie "Rekonstrukce Slezanky" ze dne 22. 10. 2018*

## SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Statutární město Opava  
se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava  
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535  
ID datové schránky: 5eabx4t  
zastoupen [redacted] primátorem  
(dále jen jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.  
se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 03887707, DIČ: CZ03887707  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C  
87278  
ID datové schránky: Svtytbp  
zastoupen: [redacted]  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany dospěly ke vzájemné a úplné shodě o všech níže uvedených skutečnostech a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tento *Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zpracování architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“* uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 10. 2018 (dále také jen jako „*Dodatek č. 2*“).

### I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že byla mezi nimi dne 22. 10. 2018 uzavřena *Smlouva na zpracování architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“*, PID: MMOPP00HXWOS, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele architektonickou studii projektu „Rekonstrukce Slezanky“ obsahující smlouvené náležitosti (dále jen jako „*Smlouva na zpracování studie*“).
2. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na tyto skutečnosti:
  - i. dle *Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“* PID: MMOPP00HXTOP ze dne 29. 7. 2019 (dále jen jako „*Dodatek č. 1*“) dne 13. 11. 2019 Objednatel zaslal Zhotoviteli výzvu k dokončení architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“
  - ii. dle *Dodatku č. 1* tímto vznikla Zhotoviteli povinnost dokončit a předat Objednateli

architektonickou studii dle Smlouvy na zpracování studie ve lhůtě devadesáti (90) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele

- iii. V rámci jednání projektového týmu Objednatele a zástupců Zhotovitele bylo usneseno, že pro pokračování projekčních prací je nezbytné provedení stavebně technického průzkumu (STP)

se dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností a uzavírají v návaznosti na ustanovení čl. VIII. odst. 8.7 Smlouvy na zpracování studie tento Dodatek č. 2.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel pozastaví práce na architektonické studii „Rekonstrukce Slezanky“ do doby, než budou známy výsledky stavebně technického průzkumu (STP).
2. Smluvní strany se dohodly, že architektonickou studii dle Smlouvy na zpracování studie Zhotovitel dokončí a předá Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele a to ve lhůtě **devadesáti** (90) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
3. Pokud výzvu Objednatele k dokončení architektonické studie Zhotovitel neobdrží do 31. 8. 2020, závazek Zhotovitele k dokončení architektonické studie zaniká.
4. Pro případ, že závazek Zhotovitele k dokončení architektonické studie zanikne v důsledku neučinění příslušné výzvy k jejímu dokončení, se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je oprávněn ponechat si již uhrazenou první část ceny díla ve výši 350.000,- Kč + DPH za zpracování konceptu architektonické studie; žádný jiný nárok na plnění ze strany Objednatele mu nevznikne. Objednatel je v takovém případě oprávněn převzatý koncept architektonické studie užít ve stejném rozsahu, v jakém by byl oprávněn užít dokončenou dokončenou architektonickou studii dle Smlouvy na zpracování studie (mimo jiné tedy jako podklad pro zadání a vypracování dalších stupňů projektové dokumentace)

## III.

### ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy na zpracování studie tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude **natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou na zpracování studie a společně s Dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva“)** v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku

v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26. 2. 2020 usnesením č. 1505/37/RM/20.

V OPAVĚ dne 26. 2. 2020

V \_\_\_\_\_ dne 24. 2. 2020

Za Objednatěle:



primátor



Za Zhotovitele:

