

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

### **Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,  
na základě vnitřního předpisu objednatele  
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha1, PSČ 118 01  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  
e-mail: XXXXXX, tel.č.: XXXXXX  
Ing. Eva Tučková  
e-mail: XXXXXX, tel.č.: XXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Atelier pozemního stavitelství s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Pavel Šlechta, jednatel  
se sídlem: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČO: 04640403  
DIČ: CZ04640403  
bankovní spojení: Fio banka a.s., účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Šlechta, e-mail: XXXXXX, tel.č. XXXXXX  
Ing. arch. David Skála, e-mail: XXXXXX, tel.č. XXXXXX  
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka č. 251304

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o díloev. číslo 19/184-1 ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „smlouva“).

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě rozsahu projektových prací a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
2. V čl. II odst. 1 smlouvy se upravuje text písmene b), kdy se na základě rozhodnutí zadavatele po vyhodnocení návratnosti opatření dle studie proveditelnosti zateplení stropů provozní budovy vypouští vypracování dokumentace pro zadání stavby „Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy“ pro provozní budovu a doplňuje požadavek na řešení rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů v půdním prostoru hlavní budovy, projekt obslužnosti a doplnění zpřístupnění vybavenosti půdního prostoru, zaměření a zaslepení nefunkčních prostupů a dovybavení přístupových tras o bezpečnostní prvky, vše v půdním prostoru hlavní budovy. Nově pak zní text písmene b) takto:

b) Vypracování dokumentace pro zadání stavby „Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie“ Dokumentace bude dále obsahovat opravy vodorovných dešťových svodů, rekonstrukci rozvodů vzduchotechniky, projekt obslužnosti a doplnění zpřístupnění vybavenosti půdního prostoru, zaměření a zaslepení nefunkčních prostupů a dovybavení přístupových tras o bezpečnostní prvky podle platných předpisů o bezpečnosti práce, vše v půdním prostoru budovy Strakovy akademie. Rozsah dokumentace se řídí přílohou 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). (dále jen „DZS“).

Zhotovitel je povinen zpracovat DZS tak, že projektovou dokumentaci pro stavební povolení, resp. ohlášení dopracuje dle přílohy č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb do úrovně dokumentace pro provádění stavby (pro jednoznačné stavebně-technické vymezení předmětu zakázky a umožnění vyhotovení soupisu stavebních prací a dodávek) a zapracuje případné další požadavky objednatele.

DZS musí být zpracována zároveň v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DZS bude výkaz výměr se soupisem stavebních prací a dodávek. Soupis dodávek a prací bude dodán neoceněný (jako slepý pro zadání do výběrového řízení) a oceněný (v např. aktuální SW KROS, aktuální cenová soustava ÚRS pro potřebu objednatele).

## **Článek II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 24.08.2020

V Praze dne 21.08.2020

za Ateliér pozemního stavitelství, s.r.o.

za Českou republiku - Úřad vlády České republiky

---

Ing. Pavel Šlechta v. r.  
jednatel

---

Ing. Ivana Hošťálková v. r.  
ředitelka Odboru technického a provozního