

Dodatek č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na

Projektovou dokumentaci na Stavební úpravy – rozšíření a
doplnění seminárních místností,
Stavební úpravy – stravovací provoz
a výkon autorského dozoru

ze dne 29.4.2020

č. zhotovitele:

č. objednatele: [REDACTED]

Smluvní strany:

1. Objednatel: Univerzita Karlova

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sídlo: Šimkova 870, Hradec Králové 500 03 (adresa pro doručování)

Zastoupená: děkanem prof. MUDr. Jiřím Mandákem, Ph.D.

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Profesionálové a.s.

Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva

Janem Jarošem, členem představenstva

IČ: 28806123

DIČ: CZ28806123

Spisová značka: vedená u soudu v Hradci Králové, B 2960 ze dne 14.10.2010

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon), dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. j.
[REDACTED], ze dne 29.4.2020

(dále jen „smlouva“) na

Projektovou dokumentaci na
Stavební úpravy – rozšíření a doplnění seminárních místností
Stavební úpravy – stravovací provoz
a výkon autorského dozoru

II.

Předmět smlouvy se zužuje o činnosti

1. Výkon autorského dozoru
2. Projektová dokumentace nebude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty
3. Projektová dokumentace nebude obsahovat dokladovou část dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
4. Zpracovaný rozpočet a výkaz výměr nebude obsahovat rozdělení na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční výdaje (opravy, služby, DDHM, školení) v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.
5. Projektová dokumentace nebude obsahovat plán organizace výstavby
6. Zpracovatel projektové dokumentace nebude poskytovat součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby.

III.

Podklady pro provedení díla a součinnost objednatele

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) zadávací dokumentace - Výzva objednatele k podání nabídek - příloha č. 1 smlouvy,
 - b) Nabídka zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne 27.března 2020 – příloha č. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli při provádění díla přístup do prostor stavby v rozsahu potřebném k zaměření stávajícího stavu a zjištění údajů nezbytných k provedení díla a poskytovat mu při provádění díla potřebnou součinnost.

V.

Cena za dílo se mění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DZS + DPS vč. VV a oceněného Rozpočtu, činnost č. 1(seminární místnosti):	358.100,-Kč	75.201,-Kč	433.301,- Kč
Měněpráce	-15.000,- Kč	-3.150,-Kč	-18.150,-Kč
DZS + DPS vč. VV a oceněného Rozpočtu, činnost č. 2(stravovací provoz):	39.000,-Kč	8.190,-Kč	47.190,-Kč
Měněpráce	-1.000,- Kč	-210,-Kč	-1.210,-Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD za činnost č. 1 (seminární místnosti): **0,-Kč**

Výkon ATD za činnost č. 2 (stravovací provoz): **0,-Kč**



Cena celkem za dílo (PD + ATD):	381.100,- Kč	80.040,- Kč	461.131,-Kč
--	---------------------	--------------------	--------------------

XV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy ze dne 29.4.2020 se nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 5.8.2020

V Hradci Králové dne



za objednatele