

STEZA Zlín, spol. s r. o.

se sídlem Hradská 888, Zlín, PSČ 760 01

zastoupená: , ředitelem spol. STEZA Zlín, spol. s r. o.

IČO: 26270986

DIČ: CZ26270986

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

Bankovní spojení: , č. ú.:

Tel.: , e-mail:

dále jen **objednatel**

a

Pozemní stavitelství Zlín, a.s.

se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín

jejímž jménem jedná , předseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: , předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: , výrobní ředitel

IČO: 46900918

DIČ: CZ26900918

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: , č. ú.:

Tel.: , e-mail:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Oprava vstupní haly 50 m bazénu“

dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Preambule

Dne 26.5.2020 byla mezi STEZOU Zlín, s r. o., jako objednavatelem, a společností Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČ: 46900918, se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „**Oprava vstupní haly 50 m bazénu**“.

Vzhledem k omezení činnosti dodavatelských firem způsobené předcházející pandemií CORONAVIRU došlo ke zpoždění dodávky obkladového materiálu.

Smluvní strany se na základě vzájemné domluvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění článek III. **Doba plnění.**

Článek III.: bod 2. se mění takto: Dílo bude dokončeno a předáno: **do 30. 9. 2020**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele
Ve Zlíně dne 25.8.2020

Za zhotovitele
Ve Zlíně dne 25.8.2020

ředitel společnosti

předseda představenstva