

Dohoda o ukončení

Prováděcí smlouvy na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

„D1 Brno východ – Holubice, prozatímní úprava úseku – DUSP + IČ“

č. smlouvy objednatele 03PT-003696 ze dne 28.5.2019

Objednatel:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:
10727

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

člen představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

výrobní ředitelka

e-mail:

tel:

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení: I

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení Prováděcí smlouvy č. 03PT-003696 ze dne 28.5.2019

(dále jen „dohoda“)

ČI.I

Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2019 Prováděcí smlouvu na Rámcovou smlouvu na projektové práce za účelem zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ k SP) (stavební povolení dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) vč. majetkoprávního vypořádání na akci „D1 Brno východ – Holubice, prozatímní úprava úseku“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této dohody je vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s ukončením Smlouvy a v souvislosti s dílčím plněním zhotovitele specifikovaným v Příloze č.1.

Na ukončení smlouvy se smluvní strany dohodly z důvodu špatného stavebního stavu mostního objektu D1-246, který není vhodné, jak z bezpečnostního, tak z ekonomického hlediska, prozatímně rozšiřovat, a nesouhlasu Provozního úseku ŘSD ČR s prozatímní úpravou úseku bez zpevněné krajnice, která je z hlediska bezpečnosti provozu na dálnici nevhovující.

ČI.II

- 1) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této dohody.
- 2) Zhotovitel se zavazuje předat do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této dohody zrealizované části Díla v elektronické formě na CD/DVD.
- 3) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za zrealizované části Díla ve výši 2 438 573,50 Kč včetně DPH, a to jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, termín splatnosti faktury je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zrealizované části Díla objednatelům. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo smlouvy a místo dodání.

ČI.III

- 1) Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že za objednatelem nemá ke dni uzavření této dohody jiné nároky (zejména jakékoli pohledávky související se smlouvou) než nárok uvedený v čl. II odst. 3 této dohody a v této souvislosti se zároveň zavazuje, že v budoucnu vůči objednateli nebude uplatňovat jakékoliv nároky související se smlouvou. Zhotovitel se tímto vzdává veškerých takových případných nároků a práv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není do doby ukončení Smlouvy v prodlení s plněním závazků ze Smlouvy.

- 3) Smluvní strany tímto prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána též veškerá jiná případná práva a povinnosti související se Smlouvou, vyjma těch specifikovaných v článku. II tohoto dodatku.

ČI.IV

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti dohoda nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3) Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich své a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této dohodě.

Za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „PS PP-Morava 2017“

V Brně dne - 4 -08- 2020

V *Ostravě* dne *14.8.2020*

ředitel Závodu Brno

člen představenstva