
DODATEK Č. 4

DS/0213/2017/MI/4

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Označení zakázky: „Projektová dokumentace DUR, DSP – splašková kanalizace a vodovod pro obytnou výstavbu v lokalitě Třetí hony“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou,**

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

statuární zástupce: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

IČO: 00285455

DIČ: CZ00285455

bankovní spojení: Komerční banka, 35-4612330287/0100

Zhotovitel: **Ing. Milan Hamšík - Projektová a inženýrská kancelář**

Na Rozcestí 30

66448 Moravany

statutární zástupce: Ing. Milan Hamšík

IČO: 12170674

DIČ: CZ12170674

bankovní spojení: 

II.

Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0213/2017/MI na akci „Projektová dokumentace DUR, DSP – splašková kanalizace a vodovod pro obytnou výstavbu v lokalitě Třetí hony“ ze dne 22.06.2017 a Dodatkem č. 1 ze dne 19.02.2018 a Dodatkem č. 2 ze dne 14.01.2019 a Dodatkem č. 3 ze dne 21.08.2019 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 4 mění níže uvedeným způsobem.

III.

Termíny provedení díla

Smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. nahrazuje novým zněním:

-
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v níže uvedených termínech:
 2. etapa..... nejpozději do 31.12.2020
 3. etapanejpozději do 31.05.2021
 4. etapanejpozději do 30.09.2021.

IV.


Závěrečná ustanovení dodatku

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 03.08.2020, na své 49. schůzi, pod bodem č. 3/49/RMV/2020.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.

Veselí nad Moravou dne 18.08. 2020



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Ing. Milan HAMŠÍK



Ing. Milan Hamšík