

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Výměnu oken a dveří na stanici Horské služby ČR – Nové Hamry č.p. 370 v Krušných horách “ uzavřené dne 21.7.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 113

Zástupce objednatele ve věcech technických: Robert Vlasatý, tel.: 608 500 474

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Variowin s.r.o.

se sídlem: Boženy Němcové 1766, 35601 Sokolov

IČ: 28003934, DIČ: CZ28003934

tel. 352605761, 739527700, e-mail: ilona.kleiberova@variowin.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-7602700217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni sp.zn. C 21018

zastoupená Ilonou Kleiberovou, jednatelkou, tel. 739527700

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Petr Valášik, technik tel. 739527702

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

upravující, na základě vzájemného konsensu smluvních stran čl. I./1 Předmět smlouvy a čl. III./1 Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě zjištění, po zaměření oken a dveří, skutečnosti, že požadované vchodové dveře nelze z důvodu menšího průchodu dveřmi, nežli je stávající stav zrealizovat. Původně požadované dveře jsou obvodově o správné velikosti, ale všechny plastové profily mají širší rámy nežli původní kovová zárubeň, došlo by tak k zúžení čistého průchodu na šířku o 9 cm, což je pro provoz HS (průchod s nosítky) neakceptovatelné. Zasekat do zdiva nelze, okolní zdivo je kámen.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou, řádně a včas funkční dílo, spočívající ve výměně oken na stanici Horské služby ČR – Nové Hamry č.p. 370 v Krušných horách (dále jen „zakázka“ nebo „dílo“).

III. Cena díla a platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky materiálů potřebné pro realizaci celého díla na svůj náklad a nebezpečí, včetně odstranění všech vad a nedodělků za celkovou dohodnutou smluvní pevnou cenu:

Celková cena: **140 124,83 Kč bez DPH**
 29 426,21 Kč DPH 21 %
 169 551,01 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 23.7.2020

V Sokolově dne 23.7.2020

.....
Patrik Jakl, ředitel
Horská služba ČR, o.p.s.

.....
Ilona Kleiberová, jednatelka
Variowin s.r.o.