

Dodatek č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004313, č. Poskytovatele RSD2-2020,
ze dne 29.6.2020

„D1 Odpočívka Vyškov, vpravo - Geodetické podklady“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

GEOPEN, s.r.o.

se sídlem Husovická 892/9, 614 00 Brno
IČO: 46342745
DIČ: CZ46342745
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5303
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.06.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004313, č. Poskytovatele RSD2-2020, na zakázku „D1 Odpočívka Vyškov, vpravo – Geodetické podklady“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020 (dále jen „Dodatek“), kterým dochází k termínovému posunu plnění zakázky.
3. Důvodem změny termínu plnění je překážka bránící poskytnutí požadovaných prací v potřebné kvalitě. Překážkou je skutečnost, že na značné části zájmového území je zaseto kukuřice, jejíž sklizeň agronom zemědělského uživatele předpokládá během října 2020. Pokud by bylo geodetické měření dokončeno před sklizní, měření by bylo značně nepřesné.

Článek 2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně termínu plnění zakázky. Článek III., Doba plnění, bod 1. Smlouvy nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 4 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.*

Článek 3.
Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě a nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 26 -08- 2020

V Brně dne 20 -08- 2020

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Poskytovatele
GEOPEN, s.r.o:

ředitel Závodu Brno

jednatel