



DODATEK č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/351 Třebíč – kříž. s II/399, 2. část, PD“

ke sml. č. 5562/19
z. 1565

Číslo smlouvy objednatele: 127949
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 211 026 858/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**, zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Charvátová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“, na vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 127949, číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100) ze dne 16. 9. 2019. Dodatkem č. 2 se upravuje termín dílčí části plnění veřejné zakázky.

Článek 2 – Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se s ohledem na stav majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem (z důvodu probíhajícího jednání mezi Krajem Vysočina a vlastníkem dotčeného pozemku) a nemožnost splnění termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, který je dle předmětné smlouvy o dílo 5 měsíců od vypracování PD DUR (předávací protokol z 16.3.2020), tedy 16.8.2020, dohodly na prodloužení výše uvedeného termínu o 4 měsíce.
2. V Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 se znění textu:

„Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b) - podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání nezbytné majetkoprávní přípravy objednatelem zhotoviteli

ruší:

a nové znění předmětného textu je následující:

„Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b) smlouvy: do 9 měsíců od vypracování DÚR“


Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V Jihlavě dne 14. 8. 2020

V Praze dne 14. 8. 2020

Objednatel:



Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:


Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4