

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 15333/20 (investor), 19S0067
(dodavatel)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: KB Kadaň
Číslo účtu: 1725-441/0100

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: info@frk-kadan.cz

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: „Nový chodník mezi č.p. 1528 a č.p. 1530“
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy


Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15333/20 (investor), 19S0067 (dodavatel) ze dne 1.7.2020 (dále jen „Smlouva“) je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu vyřizování záboru stavby, vytyčení sítí, které trvalo delší dobu z důvodu dovolených.

Ruší se bod 4.1.2 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : nejpozději do 15.9.2020.


IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.



město Kadaň

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta



FRK s.r.o.

Ahmad Raad, jednatel

25 -08- 2020



Věcně i formálně ověřila
Vladimíra HOLUBOVÁ

datum: 21.8.20

podpis:

