

DODATEK č. 2

KRPL-119280-37/ČJ-2018-1800SU-31

SMLOUVY O DÍLO


KRPL-119280-14/ČJ-2018-1800SU-31

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: PPS Patrman s.r.o.
 Zastoupený:  jednatelem
 se sídlem: Sadová 141/18, 460 01 Liberec V-Kristiánov
 IČ: 254 46 134
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 27-8076910277/0100
 Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen „zhotovitel“

„KŘP Lbk - Česká Lípa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - rekonstrukce sociálního zařízení“**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu ukončení projektové přípravy z organizačních důvodů – zajištění vyjádření útvarů objednatele.

III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1. SE NAHRAZUJE*text dle smlouvy o dílo*

- 5.1. Předprojektové přípravné práce, zaměření a návrh dispozic:
 Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): 15.04.2020
- 5.2. DSP:
 Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): 15.07.2020
- 5.3. Termín ukončení projektové přípravy: 15.08.2020

textem

- 5.1. Předprojektové přípravné práce, zaměření a návrh dispozic:
 Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): 15.04.2020
- 5.2. DSP:
 Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): 15.07.2020
- 5.3. Termín ukončení projektové přípravy: 30.09.2020

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 14. 08. 2020

V Liberci dne: 14. 08. 2020

objednatel:



ajetku

