

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2020  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.7.2020**  
(dále i jako Dodatek č. 2)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednajícím Ing. Františkem Holenkou,  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** TOMIreko, s.r.o.  
se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01  
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551  
IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216  
zastoupená Milanem Šťastným, jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 20.7.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2020/095 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Godula**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 2**

Na základě dohody smluvních stran a z důvodu víceprací, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 25.8.2020.**

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 132.546,20 Kč*



**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 689.689,15 Kč

Dodatek č. 1: 132.546,20 Kč

**Cena celkem: 822.235,35 Kč**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 14.8.2020

Třebíč: 14.8.2020



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. František Holenka  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
TOMIreko s.r.o.  
Milan Šťastný  
jednatel

**Přílohy:** - Vícepráce - položky dle SOD  
- Vícepráce - položky nové  
- Sumář rozpočtů

## LC Godula

Dodatek č. 2 - vícepráce nové položky	57 973,95
Dodatek č. 2 - vícepráce - položky dle SOD	74 572,25
<b>Celkem:</b>	<b>132 546,20</b>

## Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	689 689,15
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 2	132 546,20
% víceprací	19,22
cena díla celkem	822 235,35



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Godula  
 Objekt: LC Godula - položky SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.  
 Místo: Jihlávka

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 17.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 74 572,25**

**1 Zemní práce 5 086,25**

2	001	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	78,250	56,00	4 382,00
			25*6*0,25		37,500		
			10*3,8*0,25		9,500		
			10*(6-3,8)/2*0,25		2,750		
			30*3,8*0,25		28,500		

Součet 78,250

5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,250	9,00	704,25
---	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

**5 Komunikace pozemní 69 486,00**

8	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	313,000	179,00	56 027,00
			25*6		150,000		
			10*3,8		38,000		
			10*(6-3,8)/2		11,000		
			30*3,8		114,000		

Součet 313,000

9	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	313,000	43,00	13 459,00
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

**Celkem 74 572,25**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Godula  
Objekt: LC Godula - nové položky

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.  
Místo: Jihlávka

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 17.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce 75 756,19

1	001	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně <i>hloubení jámy pro šachtu 1,4*1,4*1,5</i>	m3	2,940	341,00	1 002,54
					2,940		
2	001	132151701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM <i>hloubení rýhy pro potrubí DN 300 mm 22*0,6*0,7+4*0,6*0,7*0,25</i>	m3	9,660	612,00	5 911,92
					9,660		
3	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>vodorovné přemístění částí odkopávek + odkopávky z víceprací 78,25+14*12*2,8/2</i>	m3	313,450	70,30	22 035,54
					313,450		
					313,450		
4	OSM	OSM.770890	PPKGB trouba DN315x9,7/6000 SN10 <i>potrubí KG2000, přeložení odvodnění horní částí ocelové haly</i>	kus	3,000	9 160,60	27 481,80
5	OSM	OSM.771820	PPKGB koleno DN 315/45 st SN10	kus	4,000	2 187,40	8 749,60
6		OSM.770840	PPKGB trouba DN315x9,7/1000 SN10	kus	4,000	2 268,00	9 072,00
7	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,868	191,00	1 502,79

**75 756,19**

nabídková cena oddílu 1 Zemní práce 60 738,800  
ceníková cena oddílu 1 Zemní práce 114 451,600  
koeficient 0,531

0,531

**40 203,370**

### 8 Trubní vedení 14 303,00

8	271	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	22,000	154,00	3 388,00
9	271	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	391,00	1 564,00
10	271	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	898,00	1 796,00
11	592	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
12	592	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
13	286	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	2 910,00	2 910,00
14	271	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	935,00	935,00

**14 303,00**

nabídková cena SOD 689 689,150  
ceníková cena SOD 931 248,800  
koeficient 0,741

0,74

**10 598,52**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Godula  
 Objekt: LC Godula - nové položky

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.  
 Místo: Jihlávka

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 17.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**9                      Ostatní konstrukce a práce, bourání                      9 310,00**

15	221	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 <i>vtokové čelo dešťové kanalizace ze zadní strany ocelové haly</i>	kus	1,000	9 310,00	9 310,00
							<b>9 310,00</b>

nabídková cena oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce                      5 246,000

ceníková cena oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce                      6 809,800

koeficient                      0,770

0,770

**7 172,05**

**Celkem**

**57 973,95**