



TSKRP005KUXT

DOHODA

o ukončení Smlouvy o dílo „U Trojského zámku, Praha 7, č. akce 999419“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/026

číslo smlouvy zhotovitele: 181213029

číslo této Dohody objednatele: 9/20/5900/011

číslo této Dohody zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádníčkova 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

Zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu dohody jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. COLAS CZ a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo.

Článek 1

Specifikace smlouvy o dílo

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 2.5. 2018 smlouvu o dílo č. A/3/18/4220/026, jejímž předmětem je zhotovení díla: „U Trojského zámku, Praha 7, v Praze 8, č. akce 999419“, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v opravě předmětné komunikace a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. K této smlouvě o dílo byl dále dne 2. 12. 2019 uzavřen dodatek č. 1, kterým byla navýšena celková hodnota závazku (vše dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Důvod ukončení Smlouvy a vypořádání závazků

1. Z důvodů uvedených v § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), tj. vzhledem k tomu, že v plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přestože jsou nezbytné další práce, se strany dohody dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni uveřejnění této dohody v registru smluv.
Dle smluvního vztahu je navržena realizace výpusti dešťových vod terénním valem v části bezvýkopovou technologií a v části výkopem s úpravou terénu. Na základě jednání mezi Povodím Vltavy a Magistrátem hl. m. Prahy došlo ke konci roku 2019 k dohodě o vzniku protipovodňového valu, který nebyl po výstavbě v roce 2005 zaveden do majetku Hl. m. Prahy a nebyl stanoven správce. Na základě zjištěných skutečností a předložení projektu valu došlo k úpravě realizace výpusti dešťových vod. Část kanalizace se bude realizovat ražbou, není možné realizovat bezvýkopovou technologii. Musí dojít zaizolování svahu a úpravě břehového opevnění záhozovým kamenem do betonu. Tímto došlo ke změně rozsahu prací a navýšení nákladů, které již nejsou slučitelné se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany konstatují, že cena díla, odpovídající části splněného závazku ke dni uzavření této dohody byla stanovena následovně:

Celková sjednaná cena díla dle Smlouvy bez DPH	11.288.947,26 Kč
DPH 21%	2.370.678,92Kč
Celková sjednaná cena díla dle Smlouvy vč. DPH	13.659.626,18 Kč
Celková cena provedené části díla bez DPH	9 614 404,37 Kč
DPH 21%	2 019 024,92 Kč
Celková cena provedené části díla vč. DPH	11 633 429,29 Kč

3. Strany dohody si tímto stvrzují, že ke dni podpisu této dohody:
 - a. Zhotovitel za uvedenou celkovou cenu provedené části díla dodal, zajistil, provedl a předal veškeré práce Objednatelem dle jeho specifikace požadované,
 - b. veškeré práce Zhotovitele již byly ukončeny
 - c. veškerá dosavadní plnění Zhotovitele, tj. celková cena provedené části díla, byla Objednatelem v plné výši uhrazena,

a smluvní strany tedy nevznášejí vůči sobě žádné nároky a považují tak vzájemná práva a povinnosti ke dni podpisu této dohody za vypořádaná.

Článek 3


Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Strany dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách dohody, předmětu dohody, číselné označení této dohody a datum jejího podpisu. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


4. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží po dvou a Objednatel po třech exemplářích.
5. Každá ze stran dohody potvrzuje, že při sjednávání této dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany dohody potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze stran dohody se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze stran dohody nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
6. Strany dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 25. 08. 2020

Za Objednatele:
Technická správa komunikací




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.



člen představenstva
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 21-07-2020

Za Zhotovitele:



a zmocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500