



Aspe

3.6.3.2

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: SÚM - Silnice II/495: Uherský Ostroh, most ev. č. 495-008

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev. č. 495-008

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 495-008

Změna soupisu množství č. 1.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
76	946231111.	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních řím s vyložením do 0,9 m	M	0,000	66,800	66,800	1 550,00	0,00	103 540,00	103 540,00	100,00
77	946231121.	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	M	0,000	66,800	66,800	420,00	0,00	28 056,00	28 056,00	100,00
Celkem								0,00	131 596,00	131 596,00	

Za zhotovitele:

Datum: 31. 7. 2020

Za objednavatele:

Datum: 31. 7. 2020