


**Dodatek č. 10341/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10341/2020/OM**uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
Markem Plintou, referentem majetkové správy  
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy(dále také jako **objednatel**)

a


**SUBSTAV Invest s.r.o.**

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČ: 27797554


DIČ: CZ27797554

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 1. 7. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10341/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy 2 volných bytů na ulicích Hornická 1688/55, byt č. 5, Dostojevského 1079/3, byt č. 9 v Moravské Ostravě.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Hornická 1688/55, byt č. 5**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 529.800,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 5.000,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	529 800,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	5 000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	534 800,00 Kč
DPH 15%	80 220,00 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>615 020,00 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10341/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10341/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis víceprací (položkový rozpočet) - Hornická 1688/55, byt č. 5**

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 27 -08- 2020

**Za zhotovitele**

27 -08- 2020

V Ostravě, dne

  
Ing. David Witosz  
místostarosta

  
jednatel                      jednatel  


Název firmy	SUBSTAV Invest s.r.o.
ICO	27797554

**SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU**

Ulice	Hornická 1688/55	TE:
Byt číslo	5.	
Velikost bytu	1+2	Ostrava - Moravská
Stavy	SV:	Patro : 3 NP
	TUV:	19 m <sup>3</sup> /45 m <sup>3</sup>
	Vypracoval:-	
	referent	
	májetkové	
	správy, technik	
Možnost prohlídky bytu k nacenění	info u B.T	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
73	zhotovení SBK podhledu vč. konstrukce viz pozn. (vše vč. trnčení a broušení) vč. vyspárování uniformem a finišpažty	m <sup>2</sup>	10	KU	500	5000

cena celkem bez DPH

5000

Z důvodu nesoudržného povrchu stropu (rákosový záklop) nutno doplnit SBK podhledem v kuchyni bytu

