

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-058 , která nabyla účinnosti**  
**dne 14.11.2019**  
**(SMVS: 107V422001808)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Rubínová, tel.: [REDACTED]  
[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, tel. [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka  
dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak, vedoucí oddělení investic Brno,  
[REDACTED]

[REDACTED]  
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STAVBROS, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

IČO: 469 77 490

DIČ: CZ46977490

Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem

Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-3237020257/0100

Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č. účtu: 269009737/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: p8k4ajf

Adresa pro doručování: V Pivovaře 11, 798 07 Brodek u Prostějova  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 16. 9. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-058, která nabyla účinnosti dne 14.11.2019, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 8.6.2020, na zhotovení díla – stavby „**Hamry – modernizace technického vybavení UVZ na střelnici B - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení díla** z důvodu provedení dodatečných drenáží nad okopy pro terče a odvedení dešťové vody mimo uvedenou plochu.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 8. listopadu 2020.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

**Ing. Roman  
Mistoler** Digitálně podepsal  
Ing. Roman Mistoler  
Datum: 2020.08.27  
12:12:07 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Vladislav Hanslík**  
jednatel společnosti  
STAVBROS, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Vladislav  
Hanslík** Digitálně podepsal  
Vladislav Hanslík  
Datum: 2020.08.25  
09:32:21 +02'00'