



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137**
sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
IČO: 60096136
DIČ: CZ60096136
číslo účtu: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: TO SYSTEM s.r.o.
sídlo: V Brance 83, Příbram III, 26101
IČO: 28911822
DIČ: CZ28911822

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 152678/MSPH

číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslav Smejkal

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení energeticky úsporných opatření v rámci akce „**Osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací ve 4 učebnách v objektu parc.č.1761, k.ú.: Prachatice**“

SMLOUVA O DÍLO

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují

2.1 Navýšení ceny díla z důvodu:

rozšíření předmětu plnění ze smlouvy – výkazu výměr o dodatečné stavební práce.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla.

1.2 Ustanovení smlouvy se mění ve čl. IV, odst. 1., následovně

IV

„Cena díla“

1. Cena díla uvedená v bodě IV.1 smlouvy se navyšuje o částku **13.611,- Kč** bez DPH dle schváleného změnového listu č.1.

Původní cena za dílo celkem bez DPH	947.418,00 Kč
Nová cena za dílo včetně navýšení celkem bez DPH	961.029,00 Kč
DPH 21%	201.816,09 Kč
Nová cena za dílo včetně navýšení celkem s DPH	<u>1.162.845,09 Kč</u>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

SMLOUVA O DÍLO


4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a jedné elektronické verzi opatřené platnými elektronickými podpisy, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Změnový list č.1
--------------	------------------

V Prachaticích dne 8.7.2020


Objednatel:



Mgr. Jana Dejmková - ředitelka školy

V Příbrami, dne: 8.7.2020

Zhotovitel:



Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel

