

č .j.: KRPA- 161352 - 98/ČJ-2019-0000MN-S
 Identifikátor č.: N006/20/V0001035
 č. SSD: 909 016 323

Výtisk č.:
 Počet listů: 3
 Přílohy: 1/1

Dodatek č. 2




Ke smlouvě o dílo č.j.: KRPA- 161352 - 68/ČJ-2019-0000MN-S

(„Oprava stávajících rozvodů NN – zesílení přívodních kabelů a úprav RS pro instalaci spotřebičů – kuchyňek, sušáren a prádelen, včetně drobných stavebních úprav z důvodů částečné nefunkčnosti v objektu „J“ v areálu PA, Praha 4 – Lhotka, pro potřeby Speciální pořádkové jednotky KŘ P hl. m. Prahy“).

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
 IČ: 75151472
 DIČ: CZ75151472
 Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
 Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
 Bankovní spojení: ČNB Praha 1,
 Číslo účtu: 3509881/0710
 Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 885 400
 Fax: 271 736 878
 e-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz
dále jen „objednatel“

2.
 společnosti: SYZA s.r.o.
 se sídlem: Nádražní 946/2 Horka – Domky, 674 01 Třebíč
 IČ: 035 67 834
 DIČ: CZ035 67 834
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85466
 bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842
 číslo účtu: 150019095/7940
 jednající prostřednictvím: 
 telefon: 
 mobil: 
 E-mail: jiri.cermak@syza.cz
 na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen „zhotovitel“

na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky ze dne 12. srpna 2020 pod č. j.: KRPA- 16783-37/ČJ-2020-0000VZ-J ve smyslu §§ 6, 27 písm. b.) a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*), **uzavírají:**

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla se mění na základě rozšíření původní veřejné zakázky malého rozsahu z důvodu dodatečných změn ze strany uživatele a nutnosti úprav rozvodů NN a výměny patrových rozvodných skříní v důsledku dokončení výběrového řízení na dodavatele dodávek hmotného majetku (kuchyňské linky se spotřebiči a dodávek velkokapacitních praček a sušiček), zejména na požadavky na provedení kabeláží NN a jejich jištění v rozvodných skříních. Z těchto důvodů je nutné vyměnit 4 patrové RS, včetně nového vyzbrojení.

Původní nabídková cena celkem:

2 693 186,60 Kč cena bez DPH

565 569,19 Kč DPH 21%

3 258 755,79 Kč cena celkem včetně DPH

Nabídková cena dle dod. č.2

456 731,50 Kč cena bez DPH

95 913,62 Kč DPH 21%

552 645,12 Kč včetně DPH

Celková cena dle SoD a dod č. 2

3 149 918,10 Kč bez DPH

658 482,81 Kč DPH 21%

3 811 400,90 Kč cena celkem včetně DPH

6. Dílo bude předáno nejpozději: **31. srpna 2020 – důvodu přerušení prací v rámci vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU – COVID 19.** Práce byly přerušeny od 16.března 2020 do 11. května 2020. **Tak jak bylo stanoveno v dod. č.1.**

Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka

ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j.: KRPA- 161352 - 68/ČJ-2019-0000MN-S ze dne 20.03.2020: „Oprava stávajících rozvodů NN – zesílení přívodních kabelů a úprav RS pro instalaci spotřebičů – kuchyňek, sušáren a prádelen, včetně drobných stavebních úprav z důvodů částečné nefunkčnosti v objektu „J“ v areálu PA, Praha 4 – Lhotka, pro potřeby Speciální pořádkové jednotky KŘ P hl.m Prahy“.

- 4.—Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 2.—Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.—Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy.
- 4.—Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.—Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
- 6.—Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 7.—Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele se vztahuje zároveň na případné uzavřené dodatky ke smlouvě.
- 8.—Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.

Praha



jednatel SYZA s.r.o.



Praha

plk. Ing. Pavel Dombrovský

náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

