



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice“,

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení

(dále v textu jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
sídlo:	Komenského 432, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská ředitelka školy
IČO:	25916092
DIČ:	CZ25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b
bankovní spojení:	Komerční banka Pardubice
číslo účtu:	36134561/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Arch. Pavel Mudruška e-mail: atelier.mudrunka@centrum.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	Mgr. David Bábský telefon: +420 731 387 637 e-mail: babsky@navigaassistance.cz

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL
Vedoucí společník:	VW WACHAL a.s. sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2976 B



Společník:	PROFISTAV Litomyšl, a.s. sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, prokurista VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.
ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv
Telefon (vedoucí společník):	+420 573 503 311
e-mail (vedoucí společník):	sekretariat@wachal.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, č.ú. 123-1588080287/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno: Hubert Kuchař Pozice: hlavní stavbyvedoucí telefon: +420 606 720 764 e-mail: hubert.kuchar@wachal.cz

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravují předmět díla a další s tím související ustanovení Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:



Vícepráce:

- ZL001 – Demontáž konstrukce stropu nad 3NP – přípočty
- ZL002 – Bourání ŽB průvlaků a I-profilů pod příčkami – přípočty
- ZL003 – Demontáž topení

Méněpráce:

- ZL001 – Demontáž konstrukce stropu nad 3NP – odpočty
- ZL002 – Bourání ŽB průvlaků a I-profilů pod příčkami – odpočty

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH **98.705.514,44 Kč**

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH **731.472,82 Kč**

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH **74.761,05 Kč**

Cena díla celkem bez DPH **99.362.226,21 Kč**

(slovy: devadesátdevětmilionůtřistašedesátdvatisícdvěstědvacetšest korun českých dvacetjedna haléřů)

DPH (21 %) **20.866.067,50 Kč**

(slovy: dvacetmilionůosmsetšedesátšesttisícšedesátsedm korun českých padesát haléřů)

Cena díla celkem včetně DPH **120.228.293,71 Kč**

(slovy: stodvacetmilionůdvěstědvacetosmtisícdvěstědevadesát tři korun českých sedmdesátjedna haléřů)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále, přičemž každé smluvní straně náleží soubor příloh, které jsou připojeny na datovém nosiči (CD/DVD), který je uzamčen proti změnám a podepsán permafíxem oběma smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy (na CD/DVD):



Příloha 1A – Změnové listy č. 001, 002, 003

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ,

o.p.s.

Mgr. Miluše Horská

Ředitelka školy

Za zhotovitele

Sdružení firem S-VWPL

Ing. Ondřej Wachal

Prokurista VW WACHAL a.s.

Sdružení firem S-VWPL

Ing. Tomáš Zavřel, MBA

Člen představenstva PROFISTAV

Litomyšl, a.s.