

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo

*k předmětu díla „Pohořelice, cesta Mlýnská a prodloužení propustku“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 21. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“)*

### Objednatel

#### Město Pohořelice

Sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice  
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

#### Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Sídlo: Hodonín, Martina Benky 12, 695 01 Hodonín  
Jednající: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti  
IČ: 46983309  
DIČ: CZ46983309  
Číslo účtu : 1655920267/0100  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen Zhotovitel)

### I. Důvody pro uzavření dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu ukončení stavby do 15.10.2020 z důvodu upřesnění technických parametrů u provádění objektu prodloužení propustku.

### II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Pohořelicích dne 25.8.2020

V Hodoníně dne 27.8.2020



[Redacted signature area]

za Objednatele

[Redacted area]

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
HODONÍN, M. Benky 12  
3309

[Redacted signature area]

za Zhotovitele

[Redacted area]

□