

# Dohoda o přerušení a obnovení plnění

## Smluvní strany

### 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
Datová schránka: eiefkcs  
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

### 2. Siemens Healthcare, s. r. o.

Sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
číslo účtu: 2111696847/2700  
IČO: 04179960  
DIČ: CZ04179960  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 243166  
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
Datová schránka: am75rx6  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Kupující a prodávající mezi sebou uzavřeli dne 13.2.2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání mamografického RTG přístroje včetně veškerého příslušenství.

## Předmět dohody

Předmětem smlouvy je dodávka mamografického RTG přístroje včetně veškerého příslušenství.

Dne 12.3.2020 byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s šířením výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a součástí doprovodných opatření je také zákaz vstupu cizinců na území České republiky. S ohledem na toto opatření, které je mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné, nebude možno zahájit montáž nového mamografického RTG přístroje v původním plánovaném termínu 30.3.2020. Montáž mamografického přístroje je z bezpečnostních důvodů povinně prováděna instalačním týmem výrobního závodu, který však v důsledku současných opatření nebude v plánovaném termínu vpuštěn na území České republiky. Pracovníci v ČR neměli v té době oprávnění provádění montáž zařízení.

Smluvní strany se shodly, že s ohledem na výše popsanou situaci, kdy z důvodu zákazu vstupu cizinců na území České republiky není znám možný termín montáže a zprovoznění nového přístroje, je žádoucí zachovat provoz stávajícího mamografického přístroje v nezměněné podobě.

Smluvní strany se dohodly, že k obnovení plnění došlo od 1. 4. 2020, a to dle následujícího harmonogramu. V této době již pracovníci v ČR budou oprávněni provádět montáž zařízení.

- 1.4. demontáž
- 6.4. v 10:00 dodávka
- 7.4. montáž
- 8.-15.4. zprovoznění, parametrizace a měření
- 16.-17.4. školení I.
- 20.-22.4. školení II.
- 23.-24.4. zkušební provoz
- 24.4. předání

S ohledem na to, že důvody pro přerušení plnění jsou mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné, neběží po dobu trvání přerušení plnění lhůta pro plnění uzavřené Smlouvy. Analogicky se tento odstavec použije pro ustanovení o smluvních pokutách z důvodu prodlení plnění.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Pardubicích dne 25. 8. 2020

V Praze dne .....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Michal Čech  
jednatel

.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Karel Kopejtko  
jednatel