

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DÍLO č. PŠ-21/Šu-Do/2020

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 9. 1. 2020

ve věcech technických jedná

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupený: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-1286380217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. PŠ-21/ŠU-Do/2020“ na zhotovení díla
„Povodňové zabezpečovací práce v korytě vodního toku Dražůvka“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. III.,

V článku III., odst. 1 se mění cena za dílo a platební podmínky takto:

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Cena za dílo bez DPH: | 400 000,-Kč |
| Dodatek č. 1 (vícepráce) | 84 900,-Kč |

Nová cena za dílo bez DPH: 484 900,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

