

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 111 -Ta - 12/2018
Markoušovický potok, ř.km 2,835 – 3,230 ze dne 4. 4. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M

Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,

IČO: 13541072,

DIČ: CZ

číslo telefonu:

plátce DPH,

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se odsouhlasených víceprací pro zhotovitele za vyčíslení víceprací a méněprací, jejich ocenění, vypracování technické zprávy změn, výkazu výměr a situace. Změny byly vyvolány nepředpokládanými skutečnostmi vzniklých při realizaci stavby – odtěžení sedimentu s odkrytím poškozeného opevnění a následně proběhlých povodňových průtoků.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

- 1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a **technická výpomoc při realizaci stavby:**

„Markoušovický potok, ř.km 2,835 – 3,230“;

dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Markoušovický potok, číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-047,

IDVT: 10185357, ř. km 2,835 – 3,230;

katastrální území: Velké Svatoňovice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 4. 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby: **30. 9. 2018**

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky pozemků potřebných pro přístup a pohyb techniky a zajištění souhlasů vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění a): **30. 6. 2018**

- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění b): **do 30. 9. 2018**

- c) Zpracování podkladů pro vyčíslení víceprací a méněprací, ocenění, technická zpráva změn, výkaz výměr a situace.

Termín dokončení dílčího plnění c): **do 28. 8. 2020**

- 3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **119 980 Kč bez DPH**, slovy sto devatenáct tisíc devět set osmdesát korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 49 000,- Kč bez DPH
- b) 63 000,- Kč bez DPH
- c) 7 980,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy: Cenová nabídka

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 26. 11. 2015

Ing. Tomáš Sajda

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hronově

Ing. Jaroslav Branda
ATELIER M

Nabídkový list na akci

„Markoušovický potok, ř.km 2,835 – 3,230“ – technická pomoc

Název firmy nebo jméno podnikatele: Ing. Jaroslav Branda – ATELIER M
IČ / DIČ / ČKAIT : 13541072 / CZ [REDACTED] / 0600865
Sídlo nebo místo podnikání: Palackého 517, Hronov 549 31
Adresa pro doručování: Krausova 215, Velké Poříčí 549 32
Oprávněný zástupce: Ing. Jaroslav Branda
Telefon [REDACTED] Fax: [REDACTED]

Podáváme následující cenovou nabídku:

Plátce DPH: * ANO - NE

Nabídková cena - plátce DPH:* - 1 lokalita

Technická pomoc :

Vyčíslení víceprací a méněprací na výše uvedené stavbě, ocenění těchto prací a projednání s investorem a dodavatelem, technická zpráva, rozpočet, výkaz výměr, situace

21 hod. á 380 Kč = 7.980,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH	7.980,- Kč
DPH 21 %	1.676,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH (zaokrouhleno na celé Kč)	9.656,- Kč

Datum: 20.8.2020

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem [REDACTED]