


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

zastoupená: prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 24.11.2017, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	25
Název projektu:	Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 28.02.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V dne 11-08-2020
Za Partnera



prof. PhDr. Bohumír Šroubek, Dr.
rektor


V Praze, dne 27.08.2020
Za Národní orgán



ředitel
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 24. 07. 2020
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



Ing. Milan Vojáček
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2	
Projektname / Název projektu:		Museum Uploaded - Digitale Technologien für interaktive und grenzüberschreitende Museumskooperationen // Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP	
Projektnummer / Číslo projektu:		25	
LP1:	Stadt Deggendorf	BY	
PP1:	Technische Hochschule Deggendorf	BY	
PP2:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	CZ	
PP3:	Prácheňské muzeum v Písku	CZ	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od		13.10.16	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu		01.09.17	
Projektende / Konec realizace projektu		28.02.21	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec	
1.	13.10.16	31.01.18	laufend / průběžná
2.	01.02.18	31.01.19	laufend / průběžná
3.	01.02.19	31.01.20	laufend / průběžná
4.	01.02.20	31.08.20	laufend / průběžná
5.	01.09.20	28.02.21	abschließend / závěrečná

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Niederbayern	02.07.20		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	STADT DEGGENDORF	2.7.20		

Příloha 5

