



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

č. j.: NPU – 430/65861/2020

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3011H1200002 ze dne 11. 2. 2020

I.

### Účastníci smlouvy

#### 1) Objednatel:

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

#### 2) Zhotovitel:

##### **POHL cz, a. s. – o. z. Roztoky**

Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČO: 256 06 468, DIČ: CZ25606468

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí o. z. Roztoky

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. – 4200388669/6800

ČSOB a. s. – 117569233/0300

Doručovací adresa: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX**

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3011H1200002, č.j. NPÚ- 430/7630/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 4.1 pod reg. č. **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_073/0008897** pod názvem **NKP klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu.**
2. V souladu s čl. I. uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „**NKP klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu**“.
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn:
  - a) Při provádění bouracích prací byla zjištěna původní cihelná podlaha v místnosti historických záchodů. Na místím šetření byla odsouhlasena změna podlahové konstrukce z dřevěné na podlahu cihelnou. Dále byl zjištěn havarijní a nefunkční odvětrávací systém spadiště historických záchodů, který byl již dříve zazděn (tato skutečnost nebyla v době zpracování PD zřejmá, předpokládalo se, že odvětrání je pouze zanesené. Obnovení funkce odvětrávacího systému je důležité pro snížení vlhkosti zdi. Tím se zamezí opětovnému poškození nově zrestaurované omítané zdi a sníží se riziko degradace omítek. Finanční dopad změn bude dále řešen v samostatném dodatku.

**Článek II.**

**Provedení díla – lhůty plnění**

1. Článkem III. odst. 1 dokončení a předání díla jako celku v termínu do 28. 8. 2020
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 mění, a to tak, že nově zní takto:

**Dokončení a předání díla jako celku v termínu do 28. 9. 2020**

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.



**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne 28.8.2020

V Českých Budějovicích dne 28.8.2020

.....

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí o. z. Roztoky