

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné


a

Plzeň 2015, zapsaný ústav

se sídlem: Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem

zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 78



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 13.12.2017, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	153
Název projektu:	Barokní region Čechy Bavorsko
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.03.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Písku, dne 29. 7. 2020
Za Partnera

V Praze, dne 27. 08. 2020
Za Národní orgán

ředitel

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 24. 07. 2020
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo	2				
Projektname / Název projektu:	Barockregion Bayern Böhmen / Barokní region Čechy Bavorsko				
Projektnummer / Číslo projektu:	153				
LP1:	Bavaria Bohemia e.V.		BY		
PP2:	Plzeň 2015, zapsaný ústav		CZ		
PP3:	KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch		CZ		
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:			06.10.2016		
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:			01.10.2017		
Projektende / Konec realizace projektu:			31.03.2021		
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	06.10.2016	31.03.2018	laufend / průběžná	30.04.2018	
2.	01.04.2018	30.09.2018	laufend / průběžná	30.10.2018	
3.	01.10.2018	31.03.2019	laufend / průběžná	30.04.2019	
4.	01.04.2019	30.09.2019	laufend / průběžná	30.10.2019	
5.	01.10.2019	30.04.2020	laufend / průběžná	30.05.2020	
6.	01.05.2020	31.10.2020	laufend / průběžná	30.11.2020	
7.	01.11.2020	31.03.2021	abschließend / závěrečná	30.05.2021	

	Name / Nazev	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Imię i nazwisko	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung der Oberpfalz	01.07.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Bavaria Bohemia e.V.	30.06.2020		

