

**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo

Vypraveno  
dne 26-03-2020 3574

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-004115

Číslo smlouvy zhotovitele: 74/2020

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: Ing. Radek Mátl, generální ředitel

zastoupený:  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**STRIX Chomutov, a.s.**

se sídlem: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov  
IČO 27274535  
DIČ: CZ27274535  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: Petrem Sedláčkem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

## I. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo na akci „I/10 Železný Brod“ jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání Přílohy, kde je uveden datum ukončení díla do 30.08.2020. Doba plnění bude prodloužena do 30.09.2020 z důvodů technologických postupů stavby a z důvodu prodloužené doby vydání DIO.

### Doba plnění se mění takto:

Termín dokončení dle SoD: 30. 08. 2020

Termín dokončení dle Dodatku.č.1 30. 09. 2020

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**STRIX Chomutov a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Wohlmuth  
Funkce: ředitel správy Liberec  
Datum: 24. 8. 2020

Jméno: Petr Sedláček  
člen představenstva společnosti  
Datum: 19-08-2020