

Časový harmonogram

Název zakázky:


"Komunikační obchvat Tuřan - SO 402 přeložka plynovodu STL"

	5 dnů	90 dnů	30 dnů
předání staveniště	•		
nový plynovod - zemní práce		—	
nový plynovod - montážní práce		—	
geozaměření, geom.plán		—	
kompletace dokumentace			—
přejímka			•
kolaudace			•
propojovací práce vč.zemních prací			—
demontáž stáv.potrubí vč.zemích prací			—
předání vyklizeného staveniště			•

* Propoj na stávající plynovod lze provést až po řádné kolaudaci díla. Upozorňujeme, že žádost o kolaudaci podává na stavební úřad investor.

Podle stavebního zákona je možné požádat o kolaudaci s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné splnit termín dokončení díla v souladu s podmínkami zadání.

V Ivančicích dne 10.6.2020



Luděk Hutira, jednatel společnosti