

**Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6/2020**  
**Oprava bytu v 2.NP a část schodiště v 1. NP, ul. Poštovní č.p. 114, Prachatice**

---

**Č.I.I.**

**Smluvní strany**

**1.**

<b>Objednatel:</b>	<b>město Prachatice</b>
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	

a

**2.**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PV STAV eu s.r.o.</b>
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti
IČ:	26070464
DIČ:	CZ26070464
Bank. spojení:	ČSOB Prachatice
Číslo účtu:	

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 12119

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 k SOD č. 6/2020 ze dne 23.04.2020.

**3. Oprávnění zástupci k jednání:**

Ve věcech smluvních:

Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk

Ve věcech provádění předmětu smlouvy:

Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenek
TDI:	Ing. Josef Růžička

**Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:**

**Čl. IV Cena díla:**

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 14.08.2020 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **50.902,12 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **381.115,67 Kč bez DPH.**

*Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací a méněprací.*

**Ujednání smlouvy o dílo č. 6/2020 ze dne 23.04.2020, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 14.8.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Bc. Petr Velhartický  
jednatelem PV STAV eu s.r.o.

---

Ing. Libor Schrenk  
jednatel MSDB s.r.o. Prachatice