

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 420005 ze dne 16. 4. 2020 na zhotovení stavby:

### **"Nové Veselí - kanalizace ulice Příčná"**

#### *Čl. 1 Smluvní strany*

##### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

##### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937

(dále jen **zhotovitel**)

##### **VHS Bohemia a.s.**

Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná

člen představenstva p. Liborem Havlíkem

Libor Havlík

Ing. František Pravec

47910305

CZ47910305

FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

2801346369/2010

#### *Čl. 2 Předmět dodatku*

2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo č. 420 005 **se nahrazuje** z důvodu posunutí termínu předání staveniště následujícím textem:

**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby

**do 31. 8. 2020**

#### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 420005 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 7.8.2020

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.8.2020

---

**zhotovitel**  
**Libor Havlík**  
člen představenstva  
**VHS Bohemia, a.s.**

---

**objednatel**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**