

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 42005 ze dne 16.4.2020 na zhotovení stavby:

### "Nové Veselí - kanalizace ulice Příčná"

#### *Čl. 1 Smluvní strany*

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>VHS Bohemia a.s.</b>
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
zastoupený:	člen představenstva p. Liborem Havlíkem
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Libor Havlík
- ve věcech technických:	Ing. František Pravec
IČ:	47910305
DIČ:	CZ47910305
Peněžní ústav:	FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	2801346369/2010
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

#### *Čl. 2 Předmět dodatku*

2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo č. 420005 se **nahrazuje** z technických důvodů následujícím textem:

<b>3.1.2</b> - požadovaný termín dokončení:	
Pokládka kanalizačního potrubí včetně zemních prací	<b>do 7. 9. 2020</b>
Oprava asfaltového povrchu	<b>do 18. 9. 2020</b>

#### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č 1. se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 420005 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.8.2020

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.8.2020

---

**zhotovitel**  
**Libor Havlík**  
**člen představenstva**  
**VHS Bohemia, a.s.**

---

**objednatel**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**