



Smlouva o dílo a obchodní podmínky

DODATEK Č. 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 777 615 215
Email: blaha@svkzdarsko.cz
ID datové schránky: 2cgw8dt
Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

2. Zhotovitel: společnost „**Petrovice: AQUASYS – SPH stavby**“ zastoupení na základě plné moci ze dne 15.1.2019 společností AQUASYS spol. s r.o.

Společník č. 1 **AQUASYS spol. s r.o.**
Jamská 2488/65
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 652 511 Fax: 566 652 520
Email: aquasys@aquasys.cz ID datové schránky: ms4my27
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel společnosti
ve věcech technických : ing.Radek Luznar – obchodní ředitel
IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku)
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 176725996/0300



Společník č. 2

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 566 560 941

Fax: 566 551 715

Email: info@sph-stavby.cz ID datové schránky: cd4rhxq

Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem, Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatel

IČO: 26230470

DIČ: CZ262304707

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 27-3948420257/0100

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

1 Předmět plnění

1.1 Předmětem smlouvy a obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby) „**Petrovice – kanalizace**“. Závěrečná ustanovení

2 Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

2.1 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy a obchodních podmínek je provedení víceprací dle položkového rozpočtu a změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, čímž dojde k navýšení ceny díla v čl. 7.1. následovně:

Cena dle smlouvy	25 298 500,00 Kč
Vícepráce	3 892 029,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	29 190 529,15 Kč
DPH	6 130 011,12 Kč
Cena díla včetně DPH	35 320 540,27 Kč

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 4.3.2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.

3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 28.8.2020

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30. 07. 2020

Objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
Předsedkyně předsednictva

Zhotovitel

Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 15.1.2019
za účastníky společnosti
“Petrovice: AQUASYS – SPH Stavby”
tj. za AQUASYS spol. s r.o. a
SPH Stavby s.r.o.