

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0644/OR**  
ze dne 20.9.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava vozovky a dešťové kanalizace na p.p.č. 332/3 a 847/2, k.ú. Březiny u Děčína“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DC Avex s.r.o.</b>
Sídlo:	Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy stř. Zelená 421/24, 405 01 Děčín
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	61535231
DIČ:	CZ61535231
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu:	2388598369/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“


**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0644/OR ze dne 20.9.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 30 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0644/OR ze dne 20.9.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 080 000,00,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající ve stabilizaci břehu. Vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0644/OR bez DPH:	1 080 000,00- Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 1</b>	<b>14 700,00,- Kč</b>
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	1 094 700,00,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 04. 12. 2018



**Stavba:** Oprava komunikace a dešťové kanalizace na p.p.č.332/3 a 847/2, k.ú.  
Březiny u Děčína  
**Zhotovitel:** DC Avex  
s.r.o.

**Vícepráce č.1**

p.č.	kód	Popis	MJ	množství	Jednotková cena	Celková cena
1	46321212R	Stabilizace břehu z čedičových kamenů velikosti 200 mm  <i>2x (3 x 1 x 0,2) = 1,2 m3</i>	m3	1,20	6 000,00	7 200,00
2	589329090	směs pro beton B25  <i>2 x (3 x 1 x 0,5) = 3 m3</i>	m3	3,00	2 500,00	7 500,00

**Celkem bez DPH:**

**14 700,00**

Dne: 15.11.2018

Vypracoval: XXXXXXXXXX