

**Smluvní strany:**  
**Příspěvková organizace**  
**Městská divadla pražská**

zřizovatel: Hlavní město Praha  
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00  
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297  
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o.**

se sídlem: Internátní 424, 538 43 Třemošnice  
IČ: 25984047, DIČ: CZ25984047  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18703  
jednající Alešem Šimůnkem  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

**Dodatek č. 1.**

Ke smlouvě o dílo č. 318 HC/20 uzavřené dne 17. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatелеm a Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, **vzniklých více prací**, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavce 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

5.1.a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši **498.795 Kč** (slovy:

Čtyřistadevadesátosmtisícšedmdesátdevadesát pět korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“).

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši **31.600 Kč bez DPH** (slovy: třicetjednatisícšestset korun českých)

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavce 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve dvou splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši **249.397,50 Kč bez DPH**, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši **249.397,50 Kč bez DPH**, tj. 50 % z Ceny díla + Cena za vícepráce, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží

po jednom.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 8. 2020

V Praze dne 18. 8. 2020

---

**Městská divadla pražská**

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

---

**TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o.**

jméno: Aleš Šimůnek

funkce: jednatel

zhotovitel

**Příloha č. 1**

**Vícepráce - Klub a kavárna ABC**

**Kavárna**

Kompletní vybourání a předělání vodovodních odpadů v kavárně  
(původní bylo špatně provedené)

7 850

Vícepráce zednické - zazdění nových odpadů

4 250

Vícepráce - rozvody vody + správné připojení  
vodoměru na studenou a teplou vodu

1 450

Podlahářské práce - za barem - příprava podkladu pod  
nábytkem (25 m<sup>2</sup> x 70 Kč)

1 750

(ruční přebroušení staré stěrky po odstranění  
podlahové krytiny pod starým nábytkem)

**Klub - kuchyň**

Odstranění radiátoru a trubky na plyn (nebyly  
vidět)

6 500

Oprava dřezové baterie, oprava + seřízení šuplíku, oprava světel v  
poličkách včetně nového vypínače,

seštelování vstupních dveří a dveří do zázemí

6 950

**Strojovna VZT**

Odvoz odpadu ze strojovny vzduchotechniky

500

**Kancelář Inspektor hlediště**

Oprava sádkartonového stropu + zadělání  
dvířek do stropu

2 350

**Celkem  
Kč**

**31 600**