

Rekapitulace ZL 1-8 MK Řeznovice (ceny bez DPH)

Číslo ZL	Popis		Schválené ZL	Nové ZL (neschválené)
ZL1	MK 703c - propustek Řeznovice 2x28 m z trub TZH-Q 60/250		708 770,00	
ZL2	MK 707c - přípojka DK UVB DN200 35bm(hasička Řezn.)		129 427,00	
ZL3	MK 706c - panelka Řeznovice - oprava MK k mostu nad Polánkou		399 050,00	(neschválené)
ZL4	MK 709c - přípojka DK UVB DN200 35bm(hasička Řezn.)		116 274,00	
ZL5	MK 709c - ulička k č.p.23 ze ZD		200 542,00	(neschválené)
ZL6	MK 706c - neprovádění napojení dešť.svodů		-135 168,00	
ZL7	MK 707c - neprovádění živice nad vedením CETIN		58,00	
ZL8	MK 701c - 709c - zpevnění podkladních konstrukcí vozovek ŠCM		120 494,00	
ZL9	MK 702c - Změna termínu dokončení díla do 31.11.2020		0,00	vloženo 3.8.20
	CELKEM	0,00	939 855,00	

Rekapitulace ZL 1-13 MK Hrubšice (ceny bez DPH)

Číslo ZL	Popis		Schválené ZL	Nové ZL (neschválené)
ZL1	MK 809 - stání OA, zatravnovací dlažba		85 242,00	
ZL2	MK 802 - zrušení trávníku - živice (trojúhelník)		136 635,00	
ZL3	MK 802 - stání OA místo zastávky		39 505,00	
ZL4	MK 805 - zkrácení o 55m směr Biskoupky		-1 138 310,00	
ZL 5	MK 801 - zásyp jímky před č.p.27		12 832,00	
ZL 6	Výměna poklopů na DK - 11ks		29 898,00	
ZL 7	MK 806 - Výhon prodl. č.p.60-99 - asf.recyklát - pouze silnice + odvod.žlab		181 309,00	vloženo 28.06.20
ZL 8	MK 801+806 - oprava DK hav.stav		118 464,00	vloženo 28.06.20
ZL 9	MK 801+806 - výměna podloží ŠCM		112 379,00	vloženo 28.06.20
ZL 10	MK 806 - palisády místo původní bet.zídky		72 654,00	vloženo 28.06.20
ZL 11	MK 804 - výměna podloží ŠCM		91 718,00	vloženo 28.06.20
ZL 12	MK 806 - snížení obrubníku, ksc místo šd		18 923,00	vloženo 20.07.20
ZL 13	MK 801c, 802c a 809c - zpevnění podkladních konstrukcí vozovek ŠCM		209 229,00	
	CELKEM	0,00	-29 522,00	

Celkem Řeznovice + Hrubšice (ceny bez DPH):

910 333,00