

DODATEK Č. 3 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 9/2018
Číslo smlouvy příkazníka: 03-SAT-3788-7332/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 50 Praha 5
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
oprávněna jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 12.1.2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze podání žádosti o ÚR pro stavbu „Sázava, ř. km 83,170, Tichonice – rekonstrukce jezu“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nemožnost zajištění souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 218 v k.ú. Tichonice, na němž má být částečně umístěn rybí přechod. Z tohoto důvodu příkazník nemůže ukončit činnost podáním žádosti o územní rozhodnutí.

II.

Článek III. „CENA“ odst. 3 se mění takto:

3. S ohledem na to, že příkazník zajistil veškeré stanoviska, která měla být přílohou žádosti o územní rozhodnutí, celková cena se snižuje o 10 % na 81 000,- Kč. Doposavad bylo uhrazeno 36 000,- Kč. Zbývá uhradit 45 000,- Kč. Cena bude příkazníkovi uhrazena na základě

faktury, která bude vystavena po nabytí účinnosti tohoto dodatku, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den účinnosti tohoto dodatku. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určité, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 Výpočet snížení ceny

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.