

D O D A T E K č . 2
ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pívovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany dohodly na vyčlenění vodovodních řadů v ulici Partyzánská k jejich samostatnému řešení. V důsledku výše uvedeného se čl. II odst. 2 Smlouvy rozšiřuje o nový bod C. a D. následovně:
- C. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „DÚR + DSP“) na vodovod v Partyzánské ulici
- D. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby na vodovod v Partyzánské ulici
3. Vzhledem k výše uvedenému dochází k úpravě čl. II odst. 4 Smlouvy tak, že se rozšiřuje o bod C. a D. v následujícím znění:

C. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „DÚR + DSP“) na vodovod v Partyzánské ulici

- a) Při zpracování DÚR + DSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.
- b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.
- c) Projektová dokumentace pro společné povolení, určená pro projednání s příslušným stavebním úřadem, bude předána objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. b. této smlouvy.
- d) Projektová dokumentace pro společné povolení, bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. d. této smlouvy. Paré č. 1 DÚR v listinné podobě bude potvrzené příslušným stavebním úřadem.
- e) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu MICROSTATION (přípona *.dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona *.dwg) a dále ve formátu PDF.

D. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby na vodovod v Partyzánské ulici

- a) IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání společného povolení stavby s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení, a vydání společného povolení.
 - b) IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána na základě jeho žádosti.
 - c) Výsledkem inženýrské činnosti bude zajištění pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli.
4. S ohledem na změnu vlastnictví klíčových pozemků se smluvní strany dohodly, že stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v odstavcích pod písmeny c. a d. se upravuje následovně:
- c. Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu: **nejpozději do 31. 12. 2020.**
 - d. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli: **nejpozději do 31. 3. 2021.**

a zároveň se rozšiřuje o bod e. a f.:

- e. Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby na vodovod v Partyzánské ulici příslušnému stavebnímu úřadu: **nejpozději do 31. 12. 2020.**
- f. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení: **nejpozději 31. 3. 2021.**
5. V důsledku výše uvedeného dochází k úpravě čl.V.Smlouvy, který se rozšiřuje o nový bod c. a d., a to následovně:
- c. Cena za vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na vodovod v Partyzánské ulici **██████ Kč**
- d. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby na vodovod v Partyzánské ulici **██████ Kč**
- bod c. se mění na bod e.:
- e. Celková cena za dílo **1.338.000 Kč**
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

██████████

████████████████████

██████████

Digitálně podepsal ██████████
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=██████████
sn=██████████, givenName=██████████
serialNumber=P204487, title=Generální
Ředitel
Datum: 2020.08.28 07:53:08 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

██████████
generální ředitel

V Brně dne: 27.8.2020

.....
AQUA PROCON s.r.o.

██████████
jednatel společnosti

27. srpna 2020 14:9
CN=██████████
OU=7, serialNumber=1 81 190
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4