



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo č. 312/19 na akci:

Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou
včetně vybavení

1)- Identifikační údaje – smluvní strany :

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
Zastoupený	██
Zmocněnec ve věcech stavby	██
Bankovní spojení Číslo účtu	██
IČ	042 23 721
DIC	CZ04223721
Mobil	██████████
e-mail	████████████████████
b) Objednatel	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace se sídlem : nábr. Komenského 1126/1 690 25 Břeclav
Zastoupený	██
Zmocněnec k podpisu smlouvy	██
Bankovní spojení Číslo účtu	██
IČ	60680342
DIČ	CZ60680342
Telefon	██
Mobil	██████████ 791 615 999
e-mail	████████████████████

2)- Termíny plnění:

- zahájení prací : 08/2020
- ukončení prací : po splnění předmětu smlouvy

3)- Ostatní ujednání:

- k fakturované částce bude připočtena DPH v aktuální výši

4)-Předmět smlouvy, cena, fakturace :


Vzhledem k situaci, kdy bude nutné řešenou akci řádně povolit ve stavebním řízení (původní předběžné stanovisko MěÚ Břeclav bylo, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení), je nezbytné zpracovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Součástí této dokumentace bude zpracování PBŘ, zajištění nezbytných závazných stanovisek a zpracování žádosti o vydání stavebního povolení.

Rozšíření objemu prací oproti SOD 312/19

Práce a činnosti	Cena v Kč bez DPH	fakturace
<ul style="list-style-type: none">• Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. včetně zpracování PBŘ Zajištění nezbytných závazných stanovisek a zpracování žádosti o vydání stavebního povolení	166.000,- Kč	Jednorázově po podání žádosti o vydání stavebního povolení
Cena za dohodnuté práce a činnosti bez DPH	166.000,- Kč	
DPH 21%	34.860,- Kč	
Cena za dohodnuté práce a činnosti vč. DPH	200.860,- Kč	Splatnost fa 14 dní


V Břeclavi, dne :

10. 8. 2020



podpis objednatele :

V Břeclavi, dne : 10.8.2020



podpis zhotovitele :