

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-002383

č.smlouvy poskytovatele:

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY název zakázky
„Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku č. 484/43 a 484/14 v k.ú. Vráto“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitelka Správy
České Budějovice
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

K – BUILDING CB

se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČ: 261 055 94
DIČ: CZ26105594
zápis v obchodním rejstříku: odd.B, Vložka 1516 u Krajského soudu
v Českých Budějovicích
Zastoupen: [REDAKCE], předseda představenstva
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] předseda představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly o změně článku III. Doba plnění odst.2. z důvodu probíhající souběžné stavby s názvem: „ **D3 0310/I Úsilné – Hodějovice**, a doposud neprovedeného **SO372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka v km 133,180**“ a její nutné návaznosti na zhotovení kanalizace v rámci stavby s názvem „ Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku č.484/13 a 484/14 v k.ú.Vráto“.

Článek Smlouvy o Dílo III. Doba plnění odst.2:

III. Doba plnění

Ruší se text:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj.dokončit a předat) Objednateli do 15.8.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nahrazuje se textem:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj.dokončit a předat) Objednateli do 11.9.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne 14 -08- 2020

V Českých Budějovicích dne
10.8.2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice

předseda představenstva