



**Dodatek č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
S 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci akcí:**

„Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. Radvanice a Bartovice“

„Návrh záhonů na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“

„Trvalkové záhony na okružní křižovatce, ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů objednatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou referentem odboru
stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
ve věcech technických – Ing. Martinem Matim, vedoucím střediska údržby
zeleně

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě s číslem S 0178/2020/SŘDaŽP, která byla uzavřena dne 19. 5. 2020.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny smlouvy o dílo

1. Čl. V. Cena díla písm. c) se část ve znění:

- „rozvojová péče v prvních třech letech po realizaci - 932.172,60 Kč bez DPH (1.127.565,85 Kč včetně DPH), tj. 310.724,20 Kč/rok bez DPH (375.976,28 Kč/1 rok včetně DPH)“

nahrazuje zněním

- „rozvojová péče v prvních třech letech po realizaci - 931.872,60 Kč bez DPH (1.127.565,85 Kč včetně DPH), tj. 310.624,20 Kč/rok bez DPH (375.855,28 Kč/1 rok včetně DPH)“

2. Čl. VI. Termín plnění se část ve znění:

- „Následnou rozvojovou péčí 1. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022
- Následnou rozvojovou péčí 2. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023
- Následnou rozvojovou péčí 3. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024“

nahrazuje zněním

- „Následnou rozvojovou péčí 1. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
- Následnou rozvojovou péčí 2. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022
- Následnou rozvojovou péčí 3. rok po výsadbě v období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci zakázek „Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. Radvanice a Bartovice“, „Návrh záhonů na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“ a „Trvalkové záhony na okružní křižovatce, ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 717/41/20 ze dne 12. srpna 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0178/2020/SŘDaŽP ze dne 19. 5. 2020, zůstávají beze změn.

17-08-2020

V Ostravě dne



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

V Ostravě dne 21.8.2020



Ing. Vladimír Blahuta
jednatel