

## **DODATEK č.2020/003803/1 ke smlouvě o dílo 2020/003803 ze dne 26.6.2020**

### **1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:  
**Statutární město Plzeň, zastoupené městským obvodem Plzeň 8, Veská 139/11, Plzeň**  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
Bank. spojení: 19021311/0100 Komerční banka a. s.  
Zástupce  
ve věcech smluvních: Mgr. Jana Haisová Círová, starostka městského obvodu Plzeň 8  
Telefon: +420 378 036 860  
Email: haisova@plzen.eu
- 1.2. Zhotovitel:  
**NPM, stavební společnost, s.r.o., Plzeň**  
IČO : 26340313  
DIČ: CZ - 26340313  
Bank. spojení:  
Zástupce:  
ve věcech smluvních:  
Telefon:  
Email:

### **2. Dodatek smlouvy o dílo**

- 2.1. Dne 26. 6. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce objektu ÚMO8 v Plzni Černicích, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- 2.2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méně prací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora.
- 2.3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku zjištěním.  
Méněpráce vznikají z důvodu nerealizace.
- 2.4. Celková cena „méněprací“ činí částku 28.002,- Kč bez DPH.  
2.5. Celková cena „víceprací“ činí částku 384.952,- Kč bez DPH.  
2.6. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny o dílo o částku 356.950,- Kč bez DPH.

2.7. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy o dílo v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo se sjednává ve výši:  
Celková cena bez DPH 356.950,- Kč

2.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno provedení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což níže svými podpisy stvrzují.

Přílohy: 1) Vyčíslení dodatečných stavebních prací a víceprací dle přílohy

V Plzni, dne 27. 08. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

objednatel

zhotovitel

Za technický dozor investora

.....

technický dozor investora